



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zielona Góra 29 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA NR II

Zamawiający:	Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji
Nazwa zamówienia:	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń dla zadania "Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Numer referencyjny:	3/UE/JRP/2018
Rodzaj zamówienia:	usługi

I. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. - dalej: „PZP”) oraz stosownie do udzielonych wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), o których mowa w Informacji nr I z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zamawiający **dokonyje zmiany treści SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zmiana 1

W II części SIWZ – Wzorce Umowy w §16 ust. 2. pkt (1) Zamawiający **dodaje literę m), następującej treści:**

§16 ust. 2. pkt. (1) litera m) o czas wynikający z konieczności wykonania niezbędnego zakresu wyznaczenia punktów granicznych, wznowień znaków granicznych lub rozgraniczenia granic nieruchomości w odniesieniu do danego Zadania Inwestycyjnego,

Zmiana 2

W II części SIWZ – Wzorce Umowy §16 ust. 2. pkt. (4) litera d) **jest:**

§16 ust. 2. pkt. (4) litera d) w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3 powodują zmianę Wynagrodzenia.

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie:**

§16 ust. 2. pkt. (4) litera d) w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. (1) – (3) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ustalenie zmienionej kwoty wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie szczegółowej



kalkulacji Wykonawcy wyliczonej przy wykorzystaniu dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny usług inżynierskich, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny lub wyliczonej przy wykorzystaniu aktualnych cen rynkowych właściwych dla obszaru realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, iż zastosowanie w Umowie znajdzie sposób przedstawiający najniższą wartość nowej stawki lub ceny, a także negocjacji przeprowadzonych z Zamawiającym. Ustalenie zmienionej kwoty wynagrodzenia zostanie przedstawione w Protokole z Negocjacji.

Zmiana 3

W I części SIWZ – IDW sekcja II rozdział II.3. Okres obowiązywania zamówienia pkt. 3 – 5 jest:

3. Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi **nie później niż 45 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i obejmuje okres.**
4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Umowy będzie **Protokół odbioru końcowego wydany przez Zamawiającego Wykonawcy.**
5. **Termin wykonania Dokumentacji Projektanta** zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy, przy czym maksymalny termin wykonania Dokumentacji Projektanta wynosi **185 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy.**

W konsekwencji dokonanych zmian będzie:

3. Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi **nie później niż 46 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.**
4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Umowy będzie **Protokół odbioru końcowego wydany przez Zamawiającego Wykonawcy.**
5. **Termin wykonania Dokumentacji Projektanta** zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy, przy czym maksymalny termin wykonania Dokumentacji Projektanta wynosi **220 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy.**

Zmiana 4

W I części SIWZ – IDW sekcja V rozdział V.10. Opis i wagi przyznane kryteriom którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert pkt 2. ppkt 2) jest:

- 2) W ramach kryterium „**Skrócenie terminu wykonania Dokumentacji Projektanta¹**” oceniane będzie zaoferowane przez Wykonawcę skrócenie terminu wykonania kompletnej Dokumentacji Projektanta – w rozumieniu postanowień Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin wykonania ww. Dokumentacji Projektanta zawarty w formularzu oferty. Termin wykonania Dokumentacji Projektanta należy podać w dniach licząc od dnia podpisania Umowy. Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania Dokumentacji Projektanta dłuższego niż 185 dni kalendarzowych ani krótszego niż 130 dni licząc od dnia podpisania Umowy.

¹ Przez Termin wykonania Dokumentacji Projektanta Zamawiający rozumie pośredni termin wykonania Umowy określony w § 6 ust. 6 pkt 5), tj. Sporządzenie wszystkich projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych liczony od dnia zawarcia Umowy

W przypadku zaoferowania dłuższego terminu niż 185 dni do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin 185 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. W przypadku zaoferowania krótszego terminu niż 130 dni do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin 130 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. Oferta oceniania w ramach niniejszego kryterium otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$T = \frac{T_n}{T_o} \times \text{Max} (T)$$

gdzie:

<i>T</i>	ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium "Skrócenie terminu wykonania Dokumentacji Projektanta";
<i>T_n</i>	najkrótszy termin spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
<i>T_o</i>	termin oferty ocenianej;
<i>Max (T)</i>	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Skrócenie terminu wykonania Dokumentacji Projektanta".

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie**:

- 2) W ramach kryterium „**Skrócenie terminu wykonania Dokumentacji Projektanta**”² oceniane będzie zaoferowane przez Wykonawcę skrócenie terminu wykonania kompletnej Dokumentacji Projektanta – w rozumieniu postanowień Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin wykonania ww. Dokumentacji Projektanta zawarty w formularzu oferty. Termin wykonania Dokumentacji Projektanta należy podać w dniach licząc od dnia podpisania Umowy. *Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania Dokumentacji Projektanta dłuższego niż 220 dni kalendarzowych ani krótszego niż 160 dni licząc od dnia podpisania Umowy. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu niż 220 dni do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin 220 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. W przypadku zaoferowania krótszego terminu niż 160 dni do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin 160 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy.* Oferta oceniania w ramach niniejszego kryterium otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$T = \frac{T_n}{T_o} \times \text{Max} (T)$$

gdzie:

<i>T</i>	ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium "Skrócenie terminu wykonania Dokumentacji Projektanta";
<i>T_n</i>	najkrótszy termin spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
<i>T_o</i>	termin oferty ocenianej;
<i>Max</i>	maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium

² Przez Termin wykonania Dokumentacji Projektanta Zamawiający rozumie pośredni termin wykonania Umowy określony w § 6 ust. 6 pkt 5), tj. Sporządzenie wszystkich projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych liczony od dnia zawarcia Umowy

(T) "Skrócenie terminu wykonania Dokumentacji Projektanta".

Zmiana 5

W Załączniku nr 1: Formularz oferty I części SIWZ – IDW w przypisie 1. **jest:**

Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania Dokumentacji Projektanta dłuższego niż 185 dni kalendarzowych ani krótszego niż 130 dni licząc od dnia podpisania Umowy.

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie:**

Wykonawca nie może zaoferować terminu wykonania Dokumentacji Projektanta dłuższego niż 220 dni kalendarzowych ani krótszego niż 160 dni licząc od dnia podpisania Umowy.

Zmiana 6

W II części SIWZ – Wzór Umowy § 6 ust. 3 **jest:**

3. Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi **nie później niż 45 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i obejmuje okres.**

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie:**

3. Przewidywany termin wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi **nie później niż 46 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.**

Zmiana 7

W II części SIWZ – Wzór Umowy § 6 ust. 6 **jest:**

6. Strony ustalają następujące terminy pośrednie wykonania Umowy:
 - (1) Opracowanie dokumentacji projektowych i złożenie do weryfikacji Zamawiającego wszystkich Projektów budowlanych (PB) opracowanych dla każdej z lokalizacji, z wyłączeniem projektów realizowanych na podstawie specustawy (ZRiD) – **90 dni od zawarcia Umowy;**
 - (2) Pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych dla każdej z lokalizacji, z wyłączeniem projektów realizowanych na podstawie specustawy (ZRiD) – **160 dni od zawarcia Umowy;**
 - (3) Opracowanie dokumentacji projektowych i złożenie do weryfikacji Zamawiającego wszystkich Projektów budowlanych (PB) realizowanych na podstawie specustawy (ZRiD) – **120 dni od zawarcia Umowy;**
 - (4) Pozyskanie wszystkich decyzji ZRiD dla każdej z lokalizacji, realizowanej na podstawie specustawy (ZRiD) – **215 dni od zawarcia Umowy;**
 - (5) Sporządzenie wszystkich projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – _____ **dni od zawarcia Umowy;**

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie:**

6. Strony ustalają następujące terminy pośrednie wykonania Umowy:

- (1) *Opracowanie dokumentacji projektowych i złożenie do weryfikacji Zamawiającego wszystkich Projektów budowlanych (PB) opracowanych dla każdej z lokalizacji, z wyłączeniem projektów realizowanych na podstawie specustawy (ZRiD) – 120 dni od zawarcia Umowy;*
- (2) *Pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych dla każdej z lokalizacji, z wyłączeniem projektów realizowanych na podstawie specustawy (ZRiD) – 190 dni od zawarcia Umowy;*
- (3) *Opracowanie dokumentacji projektowych i złożenie do weryfikacji Zamawiającego wszystkich Projektów budowlanych (PB) realizowanych na podstawie specustawy (ZRiD) – 150 dni od zawarcia Umowy;*
- (4) *Pozyskanie wszystkich decyzji ZRiD dla każdej z lokalizacji, realizowanej na podstawie specustawy (ZRiD) – 245 dni od zawarcia Umowy;*
- (5) *Sporządzenie wszystkich projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – _____ dni od zawarcia Umowy;*

Zmiana 8

W II części SIWZ – Wzór Umowy § 6 ust. 7-8 **jest:**

7. *Terminy, o których mowa w ust. 7 uważa się za dochowane, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu, Zamawiający wyda Protokół odbioru określony jako pozytywny, o którym mowa w § 7 ust. 9. Co Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dokonując przekazania Dokumentacji Projektanta i przystąpić do jej przekazania z odpowiednim wyprzedzeniem.*
8. *Terminy, o których mowa w ust. 7 pkt. 5 zostanie ustalony zgodnie z Ofertą. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł dochować tego terminu z przyczyn które leżą po stronie Wykonawcy, zgodnie ze zobowiązaniem przyjętym w Ofercie Zamawiający może: (i) podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona albo (ii) obniżyć Wynagrodzenie, o którym mowa w Umowie. Obniżenie Wynagrodzenia nastąpi o kwotę stanowiącą taki procent Wynagrodzenia, jaki stanowiły punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Skrócenie terminu wykonania Dokumentacji Projektanta” (T).*

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie:**

7. *Terminy, o których mowa w ust. 6 uważa się za dochowane, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu, Zamawiający wyda Protokół odbioru określony jako pozytywny, o którym mowa w § 7 ust. 9. Co Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dokonując przekazania Dokumentacji Projektanta i przystąpić do jej przekazania z odpowiednim wyprzedzeniem.*
8. *Terminy, o których mowa w ust. 6 pkt. 5 zostanie ustalony zgodnie z Ofertą. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł dochować tego terminu z przyczyn które leżą po stronie Wykonawcy, zgodnie ze zobowiązaniem przyjętym w Ofercie Zamawiający może: (i) podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona albo (ii) obniżyć Wynagrodzenie, o którym mowa w Umowie. Obniżenie Wynagrodzenia*

nastąpi o kwotę stanowiącą taki procent Wynagrodzenia, jaki stanowiły punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Skrócenie terminu wykonania Dokumentacji Projektanta” (T).

Zmiana 9

W II części SIWZ – Wzór Umowy § 15 ust. 2 pkt. (1)-(2) **jest**:

- (1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 6 ust 7 pkt 1-3 w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) liczone za każdy dzień zwłoki – Zamawiający może odstąpić od naliczania kary jeśli zostanie dochowany termin, o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt 5 Umowy tj. termin sporządzenia wszystkich projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
- (2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 6 ust 7 pkt 4 Umowy tj. Pozyskanie wszystkich decyzji ZRID dla każdej z lokalizacji, realizowanej na podstawie specustawy (ZRID) w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) liczone za każdy dzień zwłoki;

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie**:

- (1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 6 ust 6 pkt 1-3 w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) liczone za każdy dzień zwłoki – Zamawiający może odstąpić od naliczania kary jeśli zostanie dochowany termin, o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt 5 Umowy tj. termin sporządzenia wszystkich projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
- (2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 6 ust 6 pkt 4 Umowy tj. Pozyskanie wszystkich decyzji ZRID dla każdej z lokalizacji, realizowanej na podstawie specustawy (ZRID) w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) liczone za każdy dzień zwłoki;

Zmiana 10

W III części SIWZ – OPZ Rozdział 6 pkt. 6.4. **jest**:

Terminy realizacji	Zakres Dokumentacji Projektanta		Ilość dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy
Nr 1	Wszystkie Projekty budowlane (PB) opracowane dla każdej z lokalizacji, z wyłączeniem projektów realizowanych na podstawie specustawy	Opracowanie dokumentacji projektowych i złożenie do weryfikacji Zamawiającego	90 dni
		Pozyskanie wszystkich	160 dni

Nr 2	(ZRID)	decyzji administracyjnych	
Nr 3	Projekty budowlane (PB) realizowane na podstawie specustawy (ZRID)	Opracowanie dokumentacji projektowych i złożenie do weryfikacji Zamawiającego	120 dni
Nr 4		Pozyskanie wszystkich decyzji ZRID	215 dni
Nr 5	Projekty wykonawcze (PW)		185 dni
	Przedmiary i kosztorysy ofertowe		
	Kosztorysy inwestorskie		
	STWiORB		
Nr 6	Nadzory autorskie		nie dłużej niż 36 m-cy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnych Projektów wykonawczych (PW), wraz z kompletnymi Przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz STWiORB

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie**:

Terminy realizacji	Zakres Dokumentacji Projektanta		Ilość dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy
Nr 1	Wszystkie Projekty budowlane (PB) opracowane dla każdej z lokalizacji, z wyłączeniem projektów realizowanych na podstawie specustawy (ZRID)	Opracowanie dokumentacji projektowych i złożenie do weryfikacji Zamawiającego	120 dni
Nr 2		Pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych	190 dni
Nr 3	Projekty budowlane (PB) realizowane na podstawie specustawy (ZRID)	Opracowanie dokumentacji projektowych i złożenie do weryfikacji Zamawiającego	150 dni
Nr 4		Pozyskanie wszystkich decyzji ZRID	245 dni
Nr 5	Projekty wykonawcze (PW)		220 dni
	Przedmiary i kosztorysy ofertowe		

	Kosztorysy inwestorskie STWiORB	
Nr 6	Nadzory autorskie	nie dłużej niż 36 m-cy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnych Projektów wykonawczych (PW), wraz z kompletnymi Przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz STWiORB

Zmiana 11

W I części SIWZ – IDW, w rozdziale III.5 *Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe* pkt 1. ppkt 1). **jest:**

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga aby:

Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (obejmującej przynajmniej projekt budowlany oraz projekt/projekty wykonawcze w branżach co najmniej drogowej, elektrycznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i telekomunikacyjnej) wraz z uzyskaniem od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej decyzji administracyjnych lub odpowiednio akceptacji zgłoszenia wykonania robót niezbędnych do zrealizowania całości robót stanowiących przedmiot ww. dokumentacji – dla budowy lub przebudowy obiektu budowlanego użyteczności publicznej,

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie:**

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga aby:

Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:

co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (obejmującej przynajmniej projekt budowlany oraz projekt/projekty wykonawcze w branżach co najmniej drogowej, elektrycznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i telekomunikacyjnej) wraz z uzyskaniem od właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej decyzji administracyjnych lub odpowiednio akceptacji zgłoszenia wykonania robót niezbędnych do zrealizowania całości robót stanowiących przedmiot ww. dokumentacji,

Zmiana 12

W I części SIWZ – IDW, w rozdziale V.2. *Miejsce i termin złożenia ofert jest:*

*Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszą IDW, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Chemiczna 8; 65-713 Zielona Góra, w Sekretariacie, nie później niż do dnia **06 września 2018 r. do godz. 10:00.***

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie:**

*Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszą IDW, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Chemiczna 8; 65-713 Zielona Góra, w Sekretariacie, nie później niż do dnia **14 września 2018 r. do godz. 10:00.***

Zmiana 13

W I części SIWZ – IDW, w rozdziale V.8. *Otwarcie ofert pkt. 1 jest:*

*Otwarcie Ofert nastąpi w ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Chemicznej 8, 65-713 Zielona Góra, pokój nr 29 – Salka Konferencyjna, w dniu **06 września 2018 r. o godz. 10:30.***

W konsekwencji dokonanych zmian **będzie:**

*Otwarcie Ofert nastąpi w ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Chemicznej 8, 65-713 Zielona Góra, pokój nr 29 – Salka Konferencyjna, w dniu **14 września 2018 r. o godz. 10:30.***

II. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 2 Ustawy PZP, dokona **zmiany treści Ogłoszenia.**

III. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Wobec czego termin składania i otwarcia ofert **ulegnie zmianie z 09 września 2018 r., na 14 września 2018 r.**

IV. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

MIASTO ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
NIP 973-100-74-58
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra
Zielona Góra 29 sierpień 2018 r.

DYREKTOR

inż. Barbara Langner