

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_npatrzma
NO_DOC_EXT:	2020-027129
SOFTWARE_VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	jrp@mzk.zgora.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F20
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Ogłoszenie o modyfikacjach

### Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

#### Podstawa prawna:

Directive 2004/17/EC

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji

Adres pocztowy: Chemiczna 8

Miejscowość: Zielona Góra

Kod NUTS: PL432

Kod pocztowy: 65-713

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maria Patrzył

E-mail: [przetargi.jrp@mzk.zgora.pl](mailto:przetargi.jrp@mzk.zgora.pl)

Tel.: +48 785110499

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.mzk.zgora.pl](http://www.mzk.zgora.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.mzk.zgora.pl](http://www.mzk.zgora.pl)

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

###### II.1.1) **Nazwa:**

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi Inżyniera dla robót dodatkowych realizowanych w ramach nadzorowanych Kontraktów

Numer referencyjny: 2/UE/JRP/2019

###### II.1.2) **Główny kod CPV**

71000000

###### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

##### II.2) **Opis**

###### II.2.1) **Nazwa:**

###### II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000

71248000

71318000

71520000

71540000

###### II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zielona Góra, województwo lubuskie, POLSKA

###### II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

Zamówienie podstawowe na wykonanie zamówienia publicznego na usługę pn.: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kontraktów X, XI, XIII realizowanych w ramach Projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” udzielone zostało w dniu 17.5.2017 roku (dalej: „Zamówienie podstawowe”).

Zakresy robót w ramach nadzorowanych Kontraktów zostały rozszerzone w sposób znaczny, z uwagi na okoliczności nieprzewidywane na etapie udzielenia zamówienia.

Rozszerzone zakresy Kontraktów winny być objęte usługą Inżyniera w tym pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywaniem czynności przewidzianych dla „Inżyniera” w rozumieniu Kontraktów.

Inżynier będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w sposób polegający na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot Zamówienia Podstawowego w czasie realizacji dodatkowego zakresu rzeczowego nadzorowanych Kontraktów na roboty budowlane.

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Początek: 17/06/2019

Koniec: 31/12/2025

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” nr POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

### **Sekcja IV: Procedura**

#### IV.2) **Informacje administracyjne**

##### IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 121-296942](#)

### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji**

**Zamówienie nr:** 3/UE/JRP/2019

**Nazwa:**

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA DLA ROBÓT DODATKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH KONTRAKTÓW

#### V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

##### V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

17/06/2019

##### V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

##### V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: PL428

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL428

Kod pocztowy: 71-281

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 183 000.00 PLN

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające w myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz aktów wykonawczych do Pzp do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 17.05.2017 roku na wykonanie zamówienia publicznego.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676 Polska, tel.: +48 22 458 78 01, e-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl) Faks: +48 22 458 78 00, adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

**VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

25/02/2020

**Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji**

**VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach**

**VII.1.1) Główny kod CPV**

71000000

**VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000

71248000

71000000

71520000

71540000

**VII.1.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zielona Góra, województwo lubuskie, POLSKA

**VII.1.4) Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą "Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi Inżyniera dla robót dodatkowych realizowanych w ramach nadzorowanych Kontraktów", polegającej na nadzorowaniu prawidłowości realizacji Dodatkowego Zakresu Rzeczowego Kontraktów, a także pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wykonywaniu czynności przewidzianych dla „Inżyniera” w rozumieniu Kontraktów na Roboty Budowlane oraz Umowy z Inżynierem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w aneksach do nadzorowanych Kontraktów, który to w wyniku zawarcia w dniu 20 lutego 2020 r. Aneksu nr 1 do Umowy z Inżynierem rozciąga się na zmiany

dokonane na podstawie Aneksu nr 8 z dnia 18 grudnia 2019 r. do nadzorowanego Kontraktu XIII-2 – „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej na pętlach autobusowych oraz systemem telemetrycznym” w wydłużonym Czasie na Wykonanie.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 30/06/2026

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 274 000.00 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.

Krajowy numer identyfikacyjny: PL428

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL428

Kod pocztowy: 71-281

Państwo: Polska

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

W trakcie realizacji Kontraktu XIII-2 na Roboty zaszła konieczność zmiany sposobu wykonania prac projektowych oraz robót w zakresie Pętli przy os. Czarkowo, będących konsekwencją zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, a przed którymi żadna ze Stron Kontraktu na Roboty nie mogła w sposób racjonalny się zabezpieczyć przed jego zawarciem, ani w racjonalny sposób uniknąć lub je przewyciężyć oraz doszło do wydłużenia procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem przez Wykonawcę Robót decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie Pętli przy os. Czarkowo, co łącznie skutkowało niemożliwością dotrzymania Czasu na Wykonanie Kontraktu na Roboty.

Zmieniony zakres prac projektowych i robót, nie był objęty opisem przedmiotu zamówienia na świadczenie usług Inżyniera, a potrzeba kontynuacji przez niego nadzoru w wydłużonym Czasie na Wykonanie powstała w związku z zaistnieniem przyczyn zewnętrznych i niezależnych od Stron Umowy z Inżynierem. W celu zapewnienia prawidłowości wykonania zmienionego zakresu prac projektowych i robót, konieczne stało się zapewnienie ciągłości nadzoru przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia ich skomplikowania, a także wiedzę na temat dotychczasowego ich przebiegu.

Zaistniała więc konieczność objęcia usługą Inżyniera Kontraktu przez dotychczasowy podmiot nadzorujący zmienionego sposobu wykonania prac projektowych i robót w odniesieniu do pętli przy os. Czarkowo oraz prolongaty terminu wykonania Przedmiotu Umowy z Inżynierem, o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw, tj. łącznie o 6 miesięcy, co wygenerowało dodatkowe koszty po stronie Inżyniera.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Niezasadnym i wręcz niemożliwym technicznie ze względu na konieczność utrzymania ciągłości nadzoru byłoby dokonanie rozgraniczenia zakresu usługi nadzoru IK pomiędzy 2 podmioty i powierzenie nadzoru nad zmienionym zakresem prac projektowych i robót w wydłużonym Czasie na Wykonanie innemu podmiotowi. Wprowadzenie nowego Inżyniera Kontraktu na tak zaawansowany i skomplikowany Kontrakt doprowadziłoby do opóźnień w jego wykonaniu, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury wyłonienia innego podmiotu, upływem czasu potrzebnego na zaznajomienie się przez niego z warunkami realizacji, które są już znane obecnemu IK co doprowadziłoby do poniesienia niewspółmiernych kosztów nadzoru, związanych z koniecznością zaoferowania przez nowy podmiot wyższej ceny podyktowanej potrzebą wkalkulowania ryzyka odpowiedzialności za ewentualne uchybienia powstałe na wcześniejszym etapie realizacji, czy wręcz do błędów w realizacji inwestycji i uniemożliwiłoby skuteczne dochodzenie roszczeń.

#### VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 91 000.00 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 274 000.00 PLN