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CZĘŚĆ II SIWZ UMOWA AKT UMOWY 

 

AKT UMOWY NR __  
na Roboty Budowlane pn.: 

„Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową 
pętli autobusowej dla systemu stacji ładowania autobusów” 

 

Dnia ________ w Zielonej Górze, Strony: 

 

Zamawiający: 

Miasto Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,  
NIP: 973-100-74-58  
 
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra,  
REGON: 970012495,  
 
reprezentowany przez: 
 
Barbarę Langner  – Dyrektora, działającą na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta 

Miasta Zielona Góra z dnia 29 lutego 2016 r. przy kontrasygnacie  
Mieczysława Jargasa – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych na podstawie Pełnomocnictwa 

Skarbnika Miasta Zielona Góra z dnia 03 czerwca 2016 r. 
 

oraz: 

Wykonawca:  

(…) 

(...) 

reprezentowany przez: 

(…) 

(…) 

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, jako oferty 
najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) na Roboty Budowlane pn.: „Budowa 
infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli 
autobusowej dla systemu stacji ładowania autobusów” znak sprawy: 9/UE/JRP/2017, 

 

 

zawarły umowę o następującej treści: 
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§ 1 

Wszelkie zwroty użyte w niniejszym Akcie Umowy będą miały takie samo znaczenie, jakie 
zostało im przypisane w Warunkach Kontraktu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, o ile 
z Załącznika do Oferty lub kontekstu, w jakim dany zwrot został użyty, sposób jednoznaczny 
nie wynika odmienne znaczenie danego zwrotu. 

§ 2 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie opisanego w Wymaganiach 
Zamawiającego zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i 
teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla systemu stacji 
ładowania autobusów” (dalej: „Zadanie”), polegającego w szczególności na 
zaprojektowaniu przebudowy, przebudowaniu i oddaniu Zamawiającemu do 
użytkowania Pętli Autobusowych w Zielonej Górze, a Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać to Zadanie na warunkach określonych w Kontrakcie, zgodnie z obowiązującym 
Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, 
zachowując najwyższą staranność zawodową. 

2. Roboty będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” 4. Wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. Wydania 1999).  

3. Zadanie jest realizowane jako część Projektu „Zintegrowany system niskoemisyjnego 
transportu publicznego w Zielonej Górze”, planowanego do współfinansowania przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu 
Przedmiotu Umowy  określonego w § 2 do realizacji prac projektowych opisanych w 
Wymaganiach Zamawiającego, w przypadku, gdy wykonanie całości Przedmiotu 
Umowy  napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania 
zakładanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. W takiej sytuacji Wykonawcy 
przysługuje część Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w wysokości określonej w § 7 ust. 
3 - na co Wykonawca wyraża zgodę. Poza roszczeniem o zapłatę, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z 
ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy . O ograniczeniu zakresu Przedmiotu 
Umowy  Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż przed wykonaniem 
projektów wykonawczych dla całości Robót stanowiących Przedmiot Umowy. 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że treść łączącego je stosunku prawnego określa Kontrakt, na który 
łącznie składają się następujące Dokumenty Kontraktowe: 

1) Akt Umowy, 
2) Wymagania Zamawiającego, 
3) Szczególne Warunki Kontraktu, 
4) Załącznik do Oferty, 
5) Ogólne Warunki Kontraktu, 
6) Oferta, 
7) Szczegółowe Rozbicie Cen za Wykonanie Przedmiotu Zamówienia, 
8) Karta Gwarancyjna, 
9) Inne dokumenty włączone do Kontraktu w tym oświadczenia, będące częścią 

Kontraktu. 

2. Dokumenty Kontraktowe będą odczytywane i interpretowane łącznie, a Strony będą je 
traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające się w tym znaczeniu, że 
w przypadku stwierdzenia w ich treści jakichkolwiek niejednoznaczności lub 
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wieloznaczności, żadna ze Stron nie może powoływać się na tę okoliczność w celu 
ograniczenia swoich zobowiązań lub zakresu wymaganej staranności. 

3. W przypadku stwierdzenia pomiędzy Dokumentami Kontraktowymi rozbieżności, których 
nie da się usunąć wedle zasady wyrażonej w ust. 2, Dokumenty Kontraktowe będą 
interpretowane wedle kolejności hierarchicznej ich wymienienia w ust. 1. 

4. Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty 
które modyfikują. 

§ 4 

1. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje Rękojmia 
za Wady na Roboty, które ujawnią się w okresie 36 miesięcy od dnia wykonania Robót 
poświadczonego w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków] Warunków Kontraktu – odrębnie dla każdego Odcinka. 

2. Niezależnie od Rękojmi za Wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości 
w zakresie: 

1) wszelkich opracowań projektowych wykonanych w ramach realizacji Kontraktu, w 
tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego – na okres począwszy od dnia 
wydania danego opracowania Zamawiającemu do końca 36 – ego miesiąca licząc 
od daty zakończenia Robót na najpóźniej wykonanym Odcinku robót 
(poświadczonej w Świadectwie Przejęcia dla najpóźniej wykonanego Odcinka 
robót); 

2) robót – na okres od dnia zakończenia robót poświadczonego w Świadectwie 
Przejęcia do końca 36 – ego miesiąca licząc od daty zakończenia Robót na 
najpóźniej wykonanym Odcinku robót (poświadczonej w Świadectwie Przejęcia dla 
najpóźniej wykonanego Odcinka robót); 

– odrębnie dla każdego Odcinka. 

3. Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający 

wskutek wad lub usterek nie mógł korzystać w sposób zapewniający pełną funkcjonalność 

z Przedmiotu Umowy  lub jego części. Szczegółowe postanowienia w zakresie Gwarancji 

Jakości określa Karta Gwarancyjna, której wzór stanowi integralną część Kontraktu.  

4. W przypadku ujawnienia się lub powstania wad w okresie Rękojmi za Wady lub Gwarancji 

Jakości, w stosunku do elementów dotkniętych wadą, okres Rękojmi za Wady lub 

Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu o dodatkowe 24 miesiące, począwszy od dnia 

usunięcia wady. 

5. W przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji Jakości wad Przedmiotu Umowy  lub jego 

części, Wykonawca dokona nieodpłatnie usunięcia stwierdzonych usterek lub wad na 

każde wezwanie Zamawiającego w terminach określonych w Karcie Gwarancyjnej. Jeżeli 

usunięcie usterek nie będzie możliwe w tych terminach, Wykonawca ustali 

z Zamawiającym inny termin usunięcia usterek – na tę okoliczność zostanie spisany 

protokół podpisany przez Strony.  

6. W związku z usuwaniem wad i usterek w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości, 

Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami z tym związanymi (np. 

dojazdu lub transportu, robocizny, delegacji). Wykonawca nie może odmówić usunięcia 

wad lub usterek bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

7. W przypadku: 

1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek lub 

2) nieusunięcia wady w terminie przez Wykonawcę  
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Zamawiający może powierzyć jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

ponoszonej na zasadach ogólnych.  

§ 5 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie szkody 

Zamawiającego powstałe na skutek naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

Kontraktu praw własności intelektualnej osób trzecich.  

§ 6 

1. Roboty oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w Czasie na 

Wykonanie, który został określony w Załączniku do Oferty. 

2. Czas na Wykonanie uwzględnia niezbędne przerwy technologiczne, a także przestoje 

Wykonawcy mogące wynikać z niekorzystnych, ale zwykle spotykanych warunków 

fizycznych lub atmosferycznych. 

§ 7 

1. Cena Kontraktowa obejmuje sporządzenie Dokumentów Wykonawcy, Koncepcje 

zabudowy, Prace projektowe, wykonanie i ukończenie Robót, usunięcie wad, udzielenie 

Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości oraz realizację wynikających z Rękojmi za Wady i 

Gwarancji Jakości obowiązków, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeniesienie 

majątkowych praw autorskich, a także wszelkie koszty, podatki, opłaty oraz zysk 

Wykonawcy, oraz inne koszty wynikające ze zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Kontraktu. 

2. Cena Kontraktowa stanowi ryczałtową Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową, która zgodnie z 

Ofertą wynosi ___________ zł (słownie: ______________________) brutto, w tym kwota 

netto: _________________ zł oraz podatek od towarów i usług w stawce podstawowej w 

kwocie: ________________ zł.  

3. Załącznikiem do Aktu umowy jest Szczegółowe Rozbicie Cen za Wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia, które zawiera wskazanie kwot przewidzianych jako wynagrodzenie za każdy 

Odcinek. 

§ 8 

1. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego przedkładania Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż na 

14 dni przed zamiarem jej zawarcia, a w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy, 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  

2. W terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót określonych w umowie lub projekcie, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może 

zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się także do każdej zmiany umowy o podwykonawstwo. 
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5. Otrzymanie przez Wykonawcę jakiejkolwiek płatności od Zamawiającego wymaga 

uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z 

Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy], chyba, że zapłata na rzecz podwykonawcy ma nastąpić 

poprzez przelew wierzytelności Wykonawcy o zapłatę Ceny Kontraktowej na 

podwykonawcę . 

6. Termin zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

7. Do zawierania przez podwykonawców umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami stosuje się odpowiednio postanowienia o zawieraniu przez Wykonawcę 

umów o podwykonawstwo z podwykonawcami. 

8. Podzlecenie jakiejkolwiek części Robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy 

wymaga zgody i akceptacji treści umowy Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartego Kontraktu w stosunku 
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na 
wprowadzeniu zmian w Robotach, przedłużeniu Czasu na Wykonanie oraz Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej. Zmiany te następować będą na warunkach opisanych w Warunkach 
Ogólnych i Szczególnych Kontraktu, w tym w szczególności w Rozdziale 13. [Zmiany 
i korekty], klauzuli 8.4. [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
następujących zmian Kontraktu: 

1) w zakresie zmiany Czasu na Wykonanie: 

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków 
wynikających z Kontraktu, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ 
na wykonanie Robót; 

b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków 
i następstw, 

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
regulujących zasady wykonywania Robót, 

d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności 
koniecznych do wykonania prac objętych Kontraktem, z zastrzeżeniem, że 
wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca, 

e) o czas, kiedy realizacja prac projektowych lub Robót stanowiących Przedmiot 
Umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz 
następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia 
realizacji Robót lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego), 

f) o czas, kiedy realizacja prac projektowych lub Robót stanowiących Przedmiot 
Umowy  była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku 
napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych 
do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych 
z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi 
żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z 
Kontraktu, 
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g) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych 
organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Robót zostało 
wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Kontraktu, 

h) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 
sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania 
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji 
publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Kontraktu, 

i) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź 
Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie 
przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), 

j) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac 
dodatkowych i zamiennych na realizację prac projektowych lub Robót 
stanowiących Przedmiot Umowy , 

k) o czas niezbędny do dostosowania prac projektowych lub Robót stanowiących 
Przedmiot Umowy  do celów, dla których Kontrakt została zawarty, 

l) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z 
wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w 
szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków 
geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., 

m) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania Robót przez właściwy organ z 
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 
zakończenie realizacji Kontraktu, 

n) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w 
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania 
przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa 
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Kontraktu, z 
wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

o) konieczność wykonania Robót spowodowanych przez błędy w danych 
wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny 
sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia, 

-  przy czym każda zmiana Czasu na Wykonanie może nastąpić tylko o czas 
niezbędny do wykonania prac projektowych lub Robót stanowiących Przedmiot 
Umowy , nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą 
zmiany oraz ich następstw, 

-  dopuszcza się również zmianę Czasu na Wykonanie jeżeli zmianie ulegną terminy 
realizacji uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie 
(w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) dla Projektu – wówczas Czas na 
Wykonanie może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez 
Zamawiającego zgody na zmianę terminu; 

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania prac projektowych lub Robót stanowiących 
Przedmiot Umowy , w tym Wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez 
Zamawiającego z wykonania części prac projektowych lub Robót stanowiących 
Przedmiot Umowy : 

a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, 
skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu prac projektowych lub 



„BUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PĘTLI 

AUTOBUSOWEJ DLA SYSTEMU STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW” 

Znak sprawy: 9/UE/JRP/2017 CZĘŚĆ II SIWZ Umowa STRONA 8 Z 75 

 

Robót stanowiących Przedmiot Umowy , przy jednoczesnym proporcjonalnym 
zmniejszeniu Ceny Kontraktowej, 

b) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania prac projektowych lub 
Robót stanowiących Przedmiot Umowy , przy zastosowaniu innych rozwiązań 
niż przewidziane w Wymaganiach Zamawiającego, ze względu na rezygnację 
Zamawiającego z części prac projektowych lub Robót stanowiących 
Przedmiot Umowy  lub zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, 
zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku możliwości zrealizowania prac projektowych lub Robót 
stanowiących Przedmiot Umowy , przy zastosowaniu innych rozwiązań niż 
przewidziane w Wymaganiach Zamawiającego, ze względu na spodziewane 
korzyści polegające na przyspieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu wykonania 
lub eksploatacji Robót stanowiących Przedmiot Umowy , zwiększeniu jego 
użyteczności, przyczynieniu się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi lub 
lepszej ochrony środowiska;  

3) w zakresie zmiany Ceny Kontraktowej: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Cena Kontraktowa 
ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od 
towarów i usług, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku dokonania zmian w zakresie Czasu na Wykonanie lub zmiany 
sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego 
z wykonania części Przedmiotu Umowy – o kwotę ustaloną zgodnie 
z Rozdziałem XIII. 

4) w zakresie zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy określonego w § 2 Aktu 
Umowy, do wykonania prac projektowych, pod warunkiem, że wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności 
spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków 
zewnętrznych, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości określonej w § 7 ust. 3 - na co Wykonawca wyraża 
zgodę. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z 
ograniczeniem zakresu realizacji umowy. 

3. Strony dopuszczają również możliwość: 

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców prac projektowych lub Robót 
stanowiących Przedmiot Umowy , co do których Wykonawca w Ofercie 
oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla 
terminowego ich wykonania w Czasie na Wykonanie lub wprowadzenie 
podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z Kontraktu; 

2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie 
jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia 
określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać 
wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
przetargu poprzedzającego zawarcie Kontraktu, na dzień złożenia wniosku 
o zmianę personelu kluczowego. 
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4. Dokonując zmian Kontraktu, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych 
interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodnym zamiarem wykonania Kontraktu, poprzez dostosowanie realizacji prac 
projektowych lub Robót stanowiących Przedmiot Umowy  do zmienionych okoliczności. 

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Kontraktu, nie 
stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może 
stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 
dokonania. 

6. Zmiany postanowień Kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Niezależnie od postanowień ust. 2 – ust. 4, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian 
redakcyjnych Kontraktu oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo 
przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) 
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian 
wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie 
rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy. 

§ 10 

1. Zabezpieczenie Wykonania wynosi 10% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

2. Zabezpieczenie Wykonania, Wykonawca wniósł przed zawarciem Kontraktu w formie 
_______. 

3. Zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Robót 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane co zostanie potwierdzone w 
ostatnim Świadectwie Przejęcia, a zwrot pozostałych 30% Zabezpieczenia Wykonania 
zostanie zwrócony w 15 dniu po upływie ostatniego Okresu Zgłaszania Wad. 

4. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 148 ust. 1. Prawa Zamówień Publicznych. Za zgodą 
Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych. Zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

§ 11 

1. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść 
żadnych praw wynikających z Kontraktu na osoby trzecie. 

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Kontraktu okaże się nieważne w chwili zawierania 
Kontraktu lub stanie się nieważne po zawarciu Kontraktu, ważność pozostałych 
postanowień Kontraktu pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień nieważnych wchodzą 
postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie 
rozwiązania, których celem jest osiągnięcie takiego samego - lub jak najbliższego 
zamierzonemu celowi -  skutku gospodarczego. 

3. Akt Umowy sporządzono w 3 egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 
Wykonawca. 

WYKONAWCA    ZAMAWIAJĄCY 
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CZĘŚĆ II SIWZ UMOWA ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 
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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

Załącznik do Oferty zmieniający lub uzupełniający Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 
inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – 4. wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) dla Zadania pn. „Budowa 
infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli 
autobusowej dla systemu stacji ładowania autobusów”. 

 

Zamawiający i jego 
adres 

1.1.2.2 

Zamawiający: 

Miasto Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze, 

ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,  

NIP: 973-100-74-58  

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze 
ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra,  
REGON: 970012495, 

Wykonawca i jego 
adres 

1.1.2.3  

Nazwa i adres 
Inżyniera 

1.1.2.4 & 1.3 
Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane przez 
Zamawiającego  

Oferta 1.1.1.4 

Oferta Wykonawcy z dnia ____ złożona w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nr 9/UE/JRP/2017 wraz ze 
wszystkimi załącznikami 

Wymagania 
Zamawiającego 

1.1.1.5 

Oznaczają łącznie następujące dokumenty: opis 
przedmiotu zamówienia dla zamierzenia 
inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury 
elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z 
przebudową pętli autobusowej dla systemu stacji 
ładowania autobusów”, wraz ze wszystkimi 
załącznikami, modyfikacjami, uzupełnieniami 
pierwotnej treści i dodatkami oraz zmianami tego 
dokumentu dokonanymi zgodnie z Kontraktem 
oraz wszelkie wymogi dotyczące realizacji Robót i 
wykonania innych zobowiązań kontraktowych 
wynikających z SIWZ dla postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
poprzedzającego zawarcie Kontraktu 

Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa 

1.1.4.1  

Odcinki 1.1.5.6 

Odcinki dotyczące projektowania 

1. 

Zielona Góra, ul. Batorego, 

przystanek nr 379 - 

projektowanie; 

2. 

Zielona Góra, ul. Świerkowa, 

przystanek nr 390 - 

projektowanie; 
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3. 

Zielona Góra, ul. Wrocławska, 

przystanek nr 428 - 

projektowanie; 

4. 

Zielona Góra, ul. Osiedle 

Śląskie, przystanek nr 350 - 

projektowanie; 

5. 

Zielona Góra, ul. Botaniczna, 

przystanek nr 212 - 

projektowanie; 

6. 

Zielona Góra, ul. 

Jędrzychowska, przystanek nr 

204 - projektowanie; 

7. 

Zielona Góra, ul. 

Wyspiańskiego, przystanek nr 

141- projektowanie; 

8. 

Zielona Góra, ul. Tadeusza 

Zawadzkiego „ Zośki" , 

przystanek nr 183 - 

projektowanie; 

9. 

Zielona Góra, ul. 

Truskawkowa, przystanek nr 

131 - projektowanie; 

10. 

Zielona Góra, ul. 

Wyczółkowskiego, przystanek 

nr 358 - projektowanie; 

11. 

Centrum Przesiadkowe - 

Zielona Góra, ul. Bema, 

przystanek nr 172 - 

projektowanie; 

12. 
Zajezdnia MZK Zielona Góra – 

projektowanie; 

 

Odcinki dotyczące robót budowlanych 

13. 

Zielona Góra, ul. Batorego, 

przystanek nr 379 - roboty 

budowlane; 

14. 

Zielona Góra, ul. Świerkowa, 

przystanek nr 390 - roboty 

budowlane; 

15. 

Zielona Góra, ul. Wrocławska, 

przystanek nr 428 - roboty 

budowlane; 

16. 

Zielona Góra, ul. Osiedle 

Śląskie, przystanek nr 350 - 

roboty budowlane; 
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17. 

Zielona Góra, ul. Botaniczna, 

przystanek nr 212 - roboty 

budowlane; 

18. 

Zielona Góra, ul. 

Jędrzychowska, przystanek nr 

204 - roboty budowlane; 

19. 

Zielona Góra, ul. 

Wyspiańskiego, przystanek nr 

141- roboty budowlane; 

20. 

Zielona Góra, ul. Tadeusza 

Zawadzkiego „ Zośki" , 

przystanek nr 183 - roboty 

budowlane; 

21. 

Zielona Góra, ul. 

Truskawkowa, przystanek nr 

131 - roboty budowlane; 

22. 

Zielona Góra, ul. 

Wyczółkowskiego, przystanek 

nr 358 - roboty budowlane; 

23. 

Centrum Przesiadkowe - 

Zielona Góra, ul. Bema, 

przystanek nr 172 - roboty 

budowlane; 

24. 
Zajezdnia MZK Zielona Góra - 

roboty budowlane 
 

Elektroniczne systemy 
przekazywania 

1.3 
Telefaks na numer: +48 68 45 20 455  
Wiadomość e–mail wysłana na adres: 
jrp@mzk.zgora.pl  

Prawo 1.4 
Prawem Kraju jest prawo Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Język dla 
porozumiewania się 

1.4 język polski 

Prawo dostępu do 

Terenu Budowy 
2.1 

W ciągu 14 dni od uzyskania decyzji o Zezwoleniu 

na Budowę odrębnie dla odpowiedniego Odcinka 

dotyczącego danej Pętli, nie wcześniej jednak niż 

7 dni od przekazania, Zamawiającemu wniosku 

przez Wykonawcę wraz z kopią decyzji o 

Zezwoleniu na Budowę.  

Kwota Zabezpieczenia 
Wykonania 

4.2 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Czas na Wykonanie 8.2 

Czas na Wykonanie dla Robót: nie później niż do 

31 sierpnia 2018 r. z tym, że: 

 

Czas na Wykonanie Odcinków dotyczących 

projektowania, wraz z koncepcją zabudowy 

w odniesieniu do: 

- co najmniej 6 Pętli  w terminie do 6 miesięcy od 

dnia podpisania Aktu Umowy; 

mailto:jrp@mzk.zgora.pl
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- pozostałych prac projektowych w terminie do 8 

miesięcy od dnia podpisania Aktu Umowy; 

 

Czas na Wykonanie Odcinków dotyczących robót 

budowlanych w terminie do 4 miesięcy od dnia 

uzyskania Zezwolenia na Budowę dla 

odpowiedniego Odcinka dotyczącego na danej 

Pętli. 

Minimalna kwota 
Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.3 

O Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca 
może wystąpić: 
- w odniesieniu Dokumentów Wykonawcy – po 
uzyskaniu wszystkich wymaganych Zezwoleń na 
Budowę; 
- w odniesieniu do robót – po wykonaniu Odcinka 
lub robót budowlanych o wartości 1 000 000,00 
PLN; 

Zapłata faktur VAT 

Wykonawcy 

14.7 do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego 

faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone 

w Świadectwach Płatności. 

Waluta Miejscowa 14.15 

Wszelkie kwoty wyrażone w kontrakcie będą 
płatne w walucie obowiązującej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym dniu 
wymagalności zapłaty. 

Ubezpieczenie od 

skutków błędów 

projektowych 

18.5 Nie mniej niż 5% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej. 

Rozstrzyganie sporów 20.6 Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ II SIWZ UMOWA OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
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OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 

 
 

Warunkami Ogólnymi, o których mowa w § 3 pkt 5 Aktu Umowy są: 
 
WARUNKI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM DLA 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 
I INŻYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, 
Wydanie angielsko – polskie 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), o numerze ISBN: 
83-86774-28-2, wydane przez: 
 
FIDIC/ Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils 
P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland, 
tel. (+ 41 21) 654 44 11,  
fax. (+ 41 21) 653 54 32 
e-mail: fidic@pobox.com 
www:   http//www.fidic.org 
 
 
 
Strony oświadczają, że każda z nich posiada i zna wyżej wymienioną publikację i - stosownie 
do postanowień Aktu Umowy - akceptuje Warunki Ogólne Kontraktu jako Dokument 
Kontraktowy. 
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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
 

Niniejsze Szczególne Warunki Kontraktu wnoszą zmiany i uzupełnienia do Ogólnych 
Warunków Kontraktu oraz wprowadzają nowe Klauzule. 
 
W przypadku niezgodności między odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych 
Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, rozstrzygające będą postanowienia 
Warunków Szczególnych Kontraktu. Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach 
Szczególnych będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych. 
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Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1.1.1 „Kontrakt"  

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Kontrakt" - oznacza łącznie dokumenty kontraktowe wymienione w § 3 ust. 1 Aktu 
Umowy. 

 

1.1.1.2 „Akt Umowy" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.1.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Akt Umowy" - oznacza dokument oznaczony jako Akt Umowy, który Zamawiający 
oraz Wykonawca podpisali na skutek wyboru Oferty jako oferty najkorzystniejszej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury 
elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla 
systemu stacji ładowania autobusów”. 

 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.1.3 

 

1.1.1.4 „Oferta"  

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Oferta" - oznacza dokument zatytułowany „Oferta" złożony przez Wykonawcę w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury 
elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla 
systemu stacji ładowania autobusów " – numer zamówienia: ___/UE/JRP/2017, 
poprzedzającego zawarcie Kontraktu.  

  

1.1.1.5 „Wymagania Zamawiającego" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Wymagania Zamawiającego" - oznacza łącznie następujące dokumenty: opis 
przedmiotu zamówienia dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury 
elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla 
systemu stacji ładowania autobusów”, wraz ze wszystkimi załącznikami, 
modyfikacjami, uzupełnieniami pierwotnej treści i dodatkami oraz zmianami tego 
dokumentu dokonanymi zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie wymogi dotyczące 
realizacji Robót i wykonania innych zobowiązań kontraktowych wynikających z SIWZ 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie 
Kontraktu. 

 

1.1.1.6 „Wykazy" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.1.6. 
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1.1.1.7 „Propozycja Wykonawcy” 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.1.7 

 

Ponadto po Klauzuli 1.1.1.10 dodaje się następujące Klauzule: 

1.1.1.11 „Prawo Zamówień Publicznych (PZP)” 

„PZP” - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

1.1.1.12 „Kodeks Cywilny” 

„Kodeks Cywilny” - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459.). 

 

1.1.1.13 „Przedmiot Umowy” 

„Przedmiot Umowy” - oznacza wyznaczony Kontraktem oraz przepisami Prawa 
zakres rzeczowy świadczenia Wykonawcy. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.1.14  „Prawo Budowlane” 

„Prawo Budowlane” - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami 
wykonawczymi regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie 
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.1.16 „Aneks do Kontraktu” 

„Aneks do Kontraktu” - oznacza zmianę postanowień Kontraktu pomiędzy jej 
Stronami w przypadkach określonych w art. 144. ust. 1 PZP.  

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.1.17  „Projekt” 

„Projekt” - oznacza Projekt pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu 
publicznego w Zielonej Górze” planowany do współfinansowania przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.1.18 „Karta Gwarancyjna”  

„Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca 
udzieli Gwarancji Jakości na Przedmiot Umowy na warunkach opisanych w tym 
dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim, w szczególności zgodnie z przepisami 
Kodeksu Cywilnego. 
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1.1.2. Strony i Osoby 

 

1.1.2.3 „Wykonawca” 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.2.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Wykonawca” - oznacza podmiot lub podmioty wymienione w Załączniku do Oferty 
jako Wykonawca oraz następcy prawni tego podmiotu lub tych podmiotów. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.3. (a)  

„Konsorcjum” - oznacza łącznie wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o 
udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa 
konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady 
działania wobec Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu lub inna umowa o 
podobnym charakterze. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.3. (b)  

„Lider Konsorcjum" - oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum i występujący 
przed Zamawiającym oraz przed Inżynierem w imieniu Konsorcjum we wszystkich 
sprawach. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.3. (c)  

„Inny Wykonawca” – każdy inny wykonawca zaangażowany przez Zamawiającego 
do realizacji robót, dostaw lub usług związanych z realizacją Robót stanowiących 
przedmiot Kontraktu. W rozumieniu Kontraktu Innymi Wykonawcami są również 
operatorzy sieci lub wykonawcy działający na rzecz operatorów sieci, którzy na 
Terenie Budowy mogą realizować roboty budowlane, dostawy bądź usługi związane z 
sieciami, którymi władają oraz wykonawca realizujący dostawy stacji ładowania. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.3. (d)  

„Generalny Wykonawca” – każdy inny wykonawca zaangażowany przez 
Zamawiającego do realizacji robót związanych z realizacją Robót dotyczących Budowy 
Centrum Przesiadkowego oraz Przebudowy Zajezdni Autobusowej MZK. 

 

1.1.2.4 „Inżynier"  

Skreśla się całą treść Klauzuli i zastępuje się treścią: 

„Inżynier” - oznacza podmiot określony w Załączniku do Oferty lub inny podmiot, 
wyznaczony w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy 
według Klauzuli 3.4. [Zastąpienie Inżyniera], którego Zamawiający ustanowił do 
działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
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Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.11 „Projektant” 

„Projektant” - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez 
Rozdział 2 i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) 
Prawa Budowlanego. Projektanci należą do Personelu Wykonawcy. 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.11 „Kierownik Budowy” 

„Kierownik Budowy” - oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziałem 2 Prawa Budowlanego i pełniącą 
funkcje kierownicze na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa Budowlanego. 
Kierownik Budowy należy do Personelu Wykonawcy. 

 

1.1.2.8 "Podwykonawca"  

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.2.8 i zastąpiono ją następującą treścią:  

„Podwykonawca" - oznacza podmiot, który zawarł Umowę o Podwykonawstwo. 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do Podwykonawcy należy przez to 
rozumieć także dalszego podwykonawcę realizującego roboty budowlane (z 
wyłączeniem Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]). 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.2.8. (a) „Umowa o Podwykonawstwo" 

„Umowa o Podwykonawstwo" - oznacza umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

 

1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.2.9. 

 

1.1.3.  Daty, próby, okresy i ukończenie 

1.1.3.1 „Data Odniesienia” 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.3.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Data Odniesienia” - oznacza datę podpisania Aktu Umowy. 

 

1.1.3.2 „Data Rozpoczęcia” 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.3.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Data Rozpoczęcia - oznacza datę podpisania Aktu Umowy 
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1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad"  

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.3.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Okres Zgłaszania Wad” - oznacza cały okres trwania Rękojmi za Wady i Gwarancji 
Jakości. 

 

1.1.4.1 "Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

"Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" - oznacza wskazaną w Akcie Umowy cenę 
brutto, za którą Wykonawca wykona wszystkie swoje zobowiązania wynikające z 
Kontraktu. 

 

1.1.4. Pieniądze i płatności 

1.1.4.2 "Cena Kontraktowa" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

1.1.4.2 „Cena Kontraktowa" - oznacza Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

1.1.4.6 „Waluta Obca" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.4.6 

 

1.1.4.8 „Waluta Miejscowa"  

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.4.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Waluta Miejscowa" - oznacza walutę Kraju - PLN (złoty) 

 

1.1.4.10 „Kwota Tymczasowa" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.4.10 

 

1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.4.11 

 

Dodatkowa Subklauzula 1.1.4.13 Protokół konieczności 

„Protokół konieczności” – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera 
zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych lub Zmian dotyczących 
Robót, Czasu na Wykonanie wynikających z postanowień Rozdziału 13. Załącznikiem 
do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 
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Dodatkowa Subklauzula 1.1.4.14 Protokół z negocjacji 

„Protokół negocjacji” – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera 
zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla Zmian dokonanych w oparciu o 
Klauzulę 13. 

 

1.1.5. Roboty i dostawy 

 

1.1.6. Inne Definicje 

1.1.6.2. „Kraj” 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.6.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do określenia „Kraj" należy czytać 
„Rzeczpospolita Polska". 

 

1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego" 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.6.3 

 

1.1.6.5. „Prawo” 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.6.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Prawo" - oznacza prawo powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej w 
czasie realizacji Kontraktu, zgodnie z którym Wykonawca jest obowiązany realizować 
Kontrakt. 

 

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania"  

Usunięto całą treść Klauzuli 1.1.6.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Zabezpieczenie Wykonania" - oznacza zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w rozumieniu art. 147 – 151 PZP, w wysokości określonej w Załączniku do 
Oferty. 

  

Dodatkowa Klauzula 1.1.6.10 „Rada Budowy" 

„Rada Budowy" - oznacza zwoływane przez Inżyniera lub Zamawiającego zebranie, 
w którym Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w celu omówienia przebiegu 
realizacji prac i Robót objętych Kontraktem. 

 

Dodatkowa Klauzula 1.1.6.12 „Projekt Budowlany” 

„Projekt Budowlany” - oznacza dokumentację wymaganą przez Prawo Budowlane, 
zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 –z 
późn. zm.) umożliwiającą Zamawiającemu uzyskanie Zezwolenia na Budowę. 
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Dodatkowa Klauzula 1.1.6.13 „Zezwolenie na Budowę” 

„Zezwolenie na Budowę” - oznacza ostateczną decyzję administracyjną lub decyzję 
z rygorem natychmiastowej wykonalności wydaną przez właściwy organ administracji 
architektoniczno - budowlanej w odniesieniu do danej części robót stanowiących 
Przedmiot Umowy lub odpowiednio akceptację zgłoszenia wykonania robót przez 
właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej. Przez Zezwolenie na 
Budowę Zamawiający rozumie również Pozwolenie na Budowę, jeżeli zajdzie potrzeba 
jego uzyskania.  

 

Dodatkowa Klauzula 1.1.6.14 „Dziennik Budowy” 

„Dziennik Budowy” - oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę 
na placu budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 Prawa Budowlanego, wydawany 
odpłatnie przez właściwy organ przed przystąpieniem do robót. 

Dodatkowa Klauzula 1.1.6.15 „Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy" 
„Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy” - oznacza rozliczenie, składane przez 
Wykonawcę, jako część wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności wystawionego 
na mocy rozdziału 14 [Cena Kontraktowa i Zaplata]. 
 

Dodatkowa Klauzula 1.1.6.16 „Tabela Elementów Rozliczeniowych” 
„Tabela Elementów Rozliczeniowych” - oznacza Zestawienie zawierające podział 
zakresu rzeczowego będącego Przedmiotem Umowy na Części Robót dokonane 
zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 
 

 

1.3. Przepływ Informacji 

Uchyla się całą treść Klauzuli 1.3 i zastępuje następującą treścią: 

Gdziekolwiek niniejsze Warunki zawierają postanowienia o wydawaniu lub 
wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań, to 
powinny być one: 

(a) na piśmie oraz dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 
kurierem, lub przekazane przy użyciu któregokolwiek z uzgodnionych elektronicznych 
systemów przekazywania danych ustalonych w Załączniku do Oferty 

(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatów, podany 
w Załączniku do Oferty. Jednakże: 

(i)  jeśli odbiorca powiadomi o zmianie adresu, to komunikaty winny być od tego 
czasu dostarczane na nowy adres;  

(ii)  jeśli odbiorca żądający zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podał innego 
adresu, to mogą być one wysłane na adres, z którego żądanie zostało nadane. 

Korespondencja prowadzona w związku z realizacją Kontraktu prowadzona pomiędzy 
Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu a Wykonawcą będzie zawierać nazwę i numer 
Kontraktu.  
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Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczenia wszystkich dokumentów i materiałów, 
na których jest taka możliwość techniczna według stosownych wariantów określonych 
w wytycznych z zakresu informacji i promocji, przewidzianych dla Projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, które będzie sporządzał, przygotowywał w 
związku z realizacją Projektu. 

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia nie będą bez uzasadnienia 
wstrzymywane lub opóźniane. Kiedy jakieś świadectwo jest wystawione którejś ze 
Stron, wtedy poświadczający pośle kopię drugiej Stronie. Kiedy jakieś powiadomienie 
jest wystawiane dla którejś ze Stron, przez drugą Stronę lub przez Inżyniera, wtedy 
kopia będzie wysłana odpowiednio do Inżyniera lub do drugiej Strony, w zależności od 
przypadku. 

 

1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów   

Usuwa się całą treść Klauzuli 1.5 i zastępuje następującą treścią: 

Kolejność pierwszeństwa Dokumentów Kontraktowych została określona w Akcie 
Umowy.  

 

1.6. Akt Umowy 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.6 

 

1.7 Cesje 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności nie może przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży 
oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wynikającej z Kontraktu na 
osoby trzecie. 

W przypadku Konsorcjum, Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek 
bankowy członka Konsorcjum upoważnionego przez wszystkich członków 
Konsorcjum. Zamawiający jest uprawniony do dokonania płatności jakiejkolwiek części 
Ceny Kontraktowej na rachunek bankowy któregokolwiek z podmiotów tworzących 
Konsorcjum. Dokonanie przez Zamawiającego płatności na rachunek bankowy 
któregokolwiek z podmiotów tworzących Konsorcjum, w zakresie tej płatności zwalnia 
Zamawiającego ze zobowiązania względem wszystkich podmiotów tworzących 
Konsorcjum, na co podmioty te wyrażają nieodwołalną zgodę. 

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Specyfikacje i Wymagania Zamawiającego, będą przechowywane i pozostaną pod 
opieką i dozorem Zamawiającego. Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum każdy z 
podmiotów tworzących Konsorcjum będzie mógł na własny koszt uzyskać dalsze 
kopie. 
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Każdy z Dokumentów Wykonawcy będzie pozostawać na przechowaniu i pod opieką 
Wykonawcy, jeżeli i dopóki nie zostanie przejęty przez Zamawiającego. Jeżeli nie jest 
inaczej podane w Kontrakcie, to Wykonawca dostarczy Inżynierowi trzy egzemplarze 
każdego z Dokumentów Wykonawcy za wyjątkiem Projektu Budowlanego, Projektów 
Wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które będą 
dostarczone w sześciu egzemplarzach oraz Dokumentacji Powykonawczej, która 
zostanie dostarczona w czterech egzemplarzach. 

Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy kopię Kontraktu, publikacje 
wymienione w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy (jeśli są) oraz Zmiany i inne 
komunikaty wydane według Kontraktu. Personel Zamawiającego będzie miał prawo 
dostępu do tych dokumentów na każde żądanie. 

Jeżeli któraś ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w dokumencie, który 
może mieć znaczenie dla realizacji Robót, to Strona ta bezzwłocznie da 
powiadomienie drugiej Stronie o takim błędzie lub wadzie. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie dokumenty, rysunki, 
świadectwa, obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jakie zostały określone w 
Kontrakcie lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego. W 
przypadku opóźnienia w przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na 
Wykonanie lub dodatkowego Kosztu. 

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 
Wykonawcy na Placu Budowy - dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, 
Zamawiającego, jak też dla Innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania 
dokumentów w zakresie wymaganym przez Kontrakt i Prawo. 

 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 
do Dokumentów Wykonawcy mających cechy utworu (dalej: „Utwory”) i w ramach 
Ceny Kontraktowej: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich Utworów, 

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, broszury dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane 

Zamawiającemu w wykonaniu  Kontraktu; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na 

korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie 

tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

Nabycie przez Zamawiającego praw do Utworów, o których mowa powyżej, następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych Utworów lub ich części 

Zamawiającemu, oraz 
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2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającego, 

(b) utrwalenia Utworów w druku lub na nośnikach pamięci (np. dyski, kasety, płyty, 

pendrive, itp.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym technikami 

druku lub utrwalania na nośnikach pamięci (np. dyski, kasety, płyty, pendrive, itp.) 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu, 

(e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

(f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej, 

(g) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i 

reklamy, 

(h) wprowadzania zmian, skrótów, 

(i) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

(j) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybrany  

Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Kontakt nie naruszy autorskich praw 
majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów 
Wykonawcy Zamawiającemu do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, 
zawartych w formie pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do każdego Utworu 
w zakresie określonym postanowieniami Kontraktu oraz do potwierdzenia, że prawa te 
nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub 
ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Kontraktu. 

Wykonawca podpisze w powyższym zakresie oświadczenia, które będzie niezbędne 
dla uzyskania właściwego Świadectwa Płatności. W przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 
Zamawiającego z tego tytułu. 
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1.11 Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę 

Na końcu Klauzuli 1.11 dodaje się następującą treść: 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania praw zależnych w imieniu 
Zamawiającego w zakresie objętym Kontraktem. 

 

1.12. Poufne szczegóły 

Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca i jego Personel zobowiązani są do 
zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po 
jego zakończeniu. 

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece 
jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie 
stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, 
ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy 
technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

1.13 Przestrzeganie Prawa 

Uchyla się całą treść Klauzuli 1.13 i zastępuje następującą treścią: 

W trakcie realizacji Kontraktu, Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego 
prawa.  

Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
wyrażającą zgodę na realizację Robót będących Przedmiotem Umowy i będzie ponosił 
odpowiedzialność za jej ważność i wady. Zmiana uwarunkowań środowiskowych 
wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko, będąca efektem 
przyjętych rozwiązań projektowych, nie jest wadą decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej 
Klauzuli. 

Uzyskanie pozostałych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, zgód, uzgodnień, zatwierdzeń 
oraz praw wymaganych do realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
Kontraktu stanowi obowiązek Wykonawcy. Decyzje o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt.  

Wykonawca zapłaci wszystkie podatki, opłaty oraz wszelkie inne należności, jakie są 
wymagane przez Prawo do realizacji Kontraktu. Wykonawca ochroni Zamawiającego 
od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje Zamawiającemu 
szkodę wynikłą z tych uchybień.  

W terminie 7 dni od dnia podpisania Aktu Umowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ramach realizacji 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu spełniają wymagania określone w 
Prawie budowlanym. 
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1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Uchyla się całą treść Klauzuli 1.14 i zastępuje następującą treścią: 

Podmioty, które w chwili podpisania Aktu Umowy tworzą Konsorcjum, a także ich 
następcy prawni, ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie Kontraktu i wniesienie Zabezpieczenia Wykonania, niezależnie od treści 
uzgodnień pomiędzy tymi podmiotami lub ich następcami prawnymi. 

W terminie 7 dni od zawarcia Kontraktu członkowie konsorcjum ustanowią swojego 
pełnomocnika do ich reprezentowania przed Zamawiającym we wszelkich sprawach 
związanych z realizacją Kontraktu, w tym w szczególności do zaciągania zobowiązań, 
do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w 
imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. Do czasu wykonania tego 
obowiązku Zamawiający może powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz 
Wykonawcy co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Wszelkie 
oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie przez Zamawiającego pełnomocnikowi 
członków konsorcjum są skuteczne względem członków konsorcjum. Powyższe nie 
uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio 
każdemu z członków konsorcjum. 

 

 

Rozdział 2 ZAMAWIAJĄCY 

2.1. Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Zdanie pierwsze akapitu pierwszego uzyskuje następujące brzmienie: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania Terenem Budowy, 
odrębnie dla odpowiedniego Odcinka, w czasie ustalonym w Załączniku do Oferty z 
zastrzeżeniem, że przekazanie może się odbyć z udziałem władz lokalnych. 
 

Na końcu Klauzuli 2.1. dodaje się następującą treść: 

Poza Wykonawcą prawo wstępu i przebywania na Terenie Budowy będą mieli 
pracownicy Zamawiającego, Inżynier Kontraktu oraz pracownicy Inżyniera, 
Wykonawcy i Podwykonawcy, inne niż określone powyżej osoby upoważnione przez 
Zamawiającego, funkcjonariusze uprawnionych do takiego wstępu władz i służb 
państwowych oraz samorządowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu i 
wykonywania wszelkich niezbędnych prac na Terenie Budowy, które nie zostały 
zawarte w ramach niniejszego Kontraktu oraz związanych z codzienną eksploatacją 
istniejących urządzeń. 

Wykonawca nie będzie jednak uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, pokrycia 
Kosztu ani zysku, jeżeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Zamawiającego było 
spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie 
z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, w 
tym w szczególności takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu. 

 

Usunięto całą treść Klauzuli 2.2 

Usunięto całą treść Klauzuli 2.4 
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Rozdział 3 INŻYNIER 

3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

Usunięto całą treść Klauzuli 3.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie wykonywał obowiązki przypisane mu 
w Kontrakcie. Personel Inżyniera będzie obejmował odpowiednio wykwalifikowanych 
inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków. 

Inżynier nie jest umocowany do zmian Kontraktu. 

Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie 
z niego wynikających i w tym zakresie Inżynier jest uprawniony do reprezentowania 
Zamawiającego przed Wykonawcą, z tym zastrzeżeniem, że dla czynności Inżyniera 
w zakresie następujących Subklauzul, wymagana jest zgoda Zamawiającego, 
wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności: 

1) Klauzula 1.7 Cesje 

2) Klauzula 4.4 Podwykonawcy 

3) Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

4) Klauzula 8.7(a) Odstąpienie od naliczania Kar umownych 

5) Klauzula 8.8 Zawieszenie Robót 

6) Klauzula 13.1 Prawo do Zmian 

7) Klauzula 13.2 Analiza wartości 

8) Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

9) Klauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

10) Klauzula 15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

11) Klauzula 17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 

12) Klauzula 19.4  Następstwa Siły Wyższej 

13) Klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Z wyjątkami, dla których w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej: 

(a)  kiedykolwiek Inżynier wykonuje obowiązki lub korzysta z upoważnień 
wymienionych lub wynikających z Kontraktu, wówczas uważa się, że działa on w 
imieniu Zamawiającego; 

(b)  Inżynier nie jest uprawniony do zwalniania żadnej ze Stron z jakichkolwiek 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu; oraz 

(c)  żadna czynność Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, którą 
Wykonawca ponosi według Kontraktu i Prawa włącznie z odpowiedzialnością za 
błędy, opuszczenia, sprzeczności i niestosowanie się. 
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Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót, może 
on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii 
Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku 
zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia 
Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] będzie 
miał zastosowanie, z czego Inżynier złoży stosowne wyjaśnienia na piśmie 
Zamawiającemu po zaistnieniu takich okoliczności. 

 

3.4  Zmiana Inżyniera 

Usuwa się całą treść Klauzuli 3.4 i zastępuje ją następującą treścią: 

Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany podmiotu pełniącego 
funkcję Inżyniera. W przypadku dokonania takiej zmiany, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o zmianie Inżyniera, podając nazwę oraz adres nowego 
Inżyniera, a także wskazując termin, od którego zmiana Inżyniera będzie wiążąca dla 
Wykonawcy. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia zawiadomienia 
Wykonawcy o zmianie Inżyniera.  

 

 

Rozdział 4 WYKONAWCA 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania  

Usunięto całą treść Klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Przed podpisaniem Aktu Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Wykonania w 
kwocie określonej w Załączniku do Oferty. 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to 
Wykonawca będzie na własny koszt, bez odrębnego wezwania, przedłużał ważność 
Zabezpieczenia Wykonania, aż do terminu faktycznego zakończenia Robót 
powiększonego o 30 dni. 

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 30 dni przed 
upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest 
uprawniony do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana 
kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania. 

W razie wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancje te będą zawierać następujące zapisy:  

(1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), uprawnionego z tytułu gwarancji 
(Zamawiającego), oraz gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) wraz ze wskazaniem ich siedzib,  

(2)  oznaczenie Kontraktu,  

(3)  określenie Przedmiotu Umowy ,  

(4)  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (tj. 
wierzytelności służącej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady),  
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(5)  kwotę gwarancji,  

(6)  termin ważności gwarancji uwzględniający postanowienia w sprawie zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

(7)  oświadczenie gwaranta, występującego, jako główny dłużnik Zamawiającego w 
imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty gwarantowanej, stanowiącej 
zabezpieczenie wykonania nieodwołalne i bezwarunkowo bezspornie, na 
pierwsze wezwanie Zamawiającego;  

(8)  postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 
umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub w 
jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone między 
Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają gwaranta od odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej gwarancji;  

(9)  oświadczenie, że gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie 
uzupełnieniu czy modyfikacji.  

Ponadto gwarancja:  

(1)  nie będzie przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej 
Polskiej;  

(2)  nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy 
powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
wszystkich Robót (ostatniego Odcinka) i uznania ich przez Zamawiającego za 
należycie wykonane jak poświadczono to w Świadectwie Przejęcia dla najpóźniej 
wykonanego Odcinka , zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], a zwrot 
pozostałych 30% Zabezpieczenia Wykonania zostanie zwrócony w 15 dniu po upływie 
Okresu Zgłaszania Wad dla najpóźniej wykonanego Odcinka . 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy może przekazać swoje uprawnienia jedynie po uzyskaniu 
uprzedniej zgody Zamawiającego i pod warunkiem, iż osoba zastępująca 
Przedstawiciela Wykonawcy będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej 
funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Kontraktu, 
na dzień złożenia wniosku o przekazane uprawnień. 

Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich 
naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy nie wykonuje należycie swoich obowiązków 
Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie 
Inżyniera lub Zamawiającego, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu jego następcy. 
Nowy Przedstawiciel Wykonawcy będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej 
funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Kontraktu, 
na dzień uzgodnienia zmiany.  
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4.4 Podwykonawcy 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem jest realizacja robót budowlanych 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów tworzących Konsorcjum. 
Każdy z podmiotów tworzących Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec 
Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

W przypadku projektów umów oraz Umów o Podwykonawstwo sporządzonych w 
języku obcym projekty te oraz Umowy o Podwykonawstwo należy przedkładać 
Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót 
niż wskazane w Umowie o Podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego projektem tej Umowy. 

Zgoda taka nie stoi jednak na przeszkodzie realizacji uprawnień kontrolnych 
Zamawiającego, w ramach których może on żądać na każdym etapie realizacji 
Kontraktu zmiany podwykonawcy, jeżeli wykonuje on obowiązki Wykonawcy w sposób 
niezgodny z niniejszym Kontraktem. Jakakolwiek zmiana Podwykonawcy w trakcie 
realizacji Robót może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po zastosowaniu 
procedury opisanej Klauzulą 4.4. (a). 

Dopuszcza się również wystąpienie przez Wykonawcę o zatwierdzenie 
Podwykonawcy na zakres Robót nie wskazany w Ofercie, z zachowaniem trybu 
określonego w Rozdziale 13. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Klauzuli 
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. 
Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w 
Warunkach Kontraktu. 

 

Po Klauzuli 4.4. dodaje się Klauzulę 4.4 (a) o następującej treści: 

4.4. (a) Umowy o Podwykonawstwo 

Do Umów o Podwykonawstwo oraz do zmian tych umów stosuje się przepisy art. 143b 
i 143c PZP. 

W terminie 21 dni od daty uzyskania Zezwolenia na Budowę, Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem wzorcową umowę o podwykonawstwo zawieraną z Podwykonawcą 

realizującym roboty budowlane. 
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Wykonawca ma obowiązek każdorazowego przedkładania Inżynierowi projektu 
Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 
na 14 dni przed zamiarem jej zawarcia, a w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej 
umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inżynierowi poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane.  

W terminie 14 dni od dnia przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę odpowiednio: 
Umowy o Podwykonawstwo lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w Umowie o Podwykonawstwo lub jej projekcie oraz ze 
wykazaniem zdolności podwykonawcy do ich wykonania Inżynier może zgłosić 
zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane. 

Inżynier ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu 
Podwykonawcy, jeśli treść umowy będzie sprzeczna z treścią Kontraktu lub prawa, jak 
również w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje 
Podwykonawcy bądź jego potencjał ludzki lub techniczny nie gwarantują odpowiedniej 
jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów. 

Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części zamówienia 
Podwykonawcom robót budowlanych bez uzyskania od Inżyniera, uprzedniej zgody na 
piśmie oraz akceptacji treści umowy Wykonawcy z Podwykonawcą. Podzlecenie 
jakiejkolwiek części zamówienia przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy 
wymaga zgody i akceptacji treści umowy Inżyniera i Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek przedkładać Inżynierowi poświadczone za zgodność z 
oryginałem kopie zawartych Umów o Podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. 

Termin zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub termin 
zapłaty przez Podwykonawcę wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Do zawierania przez Podwykonawców Umów o Podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami stosuje się odpowiednio postanowienia o zawieraniu przez 
Wykonawcę Umów o Podwykonawstwo z Podwykonawcami. 

Umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie w 
szczególności zawierała postanowienia dotyczące: 

(a) oznaczenia stron umowy, 

(b) zakresu robót budowlanych, 

(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

(d) terminu płatności,  

(e) terminu wykonania Umowy, 

(f) udzielonej przez Podwykonawcę rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz oświadczenia 
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Podwykonawcy, że Zamawiający będzie współuprawniony do dochodzenia 

roszczeń z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na zasadach jak Wykonawca. 

Powyższe informacje nie mogą zostać zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
zawierać postanowień: 

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez 

Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od 

dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty 

wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu 

kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania 

na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, 

(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie 

można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w 

pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową 

lub inną formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności PZP, 

Powyższe Postanowienia stosuje się także do każdej zmiany Umowy o 
Podwykonawstwo. 

 

Po Klauzuli 4.4.(a) dodaje się Klauzulę 4.4. (b) o następującej treści: 

4.4.(b) Bezpośrednia zapłata Podwykonawcom 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
Zatwierdzoną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Zapłata następuje w Walucie Miejscowej. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z 
wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o 
których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania opisanego powyżej 

 

4.5. Cesja korzyści z podzlecenia 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.5  

 

4.6 Współpraca 

Na końcu Klauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, 
tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. 

W zakresie opisanym w Wymaganiach Zamawiającego na Terenie Budowy zostaną 
zaangażowani Inni Wykonawcy oraz Generalni Wykonawcy. Wykonawca jest 
obowiązany uwzględnić terminy realizacji i zakresy rzeczowe wykonywane przez 
Innych Wykonawców lub Generalnych Wykonawców w Programie, o którym mowa w 
Klauzuli 8.3. [Program] opracowywanym na podstawie Kontraktu oraz opracowywać 
Dokumenty Wykonawcy i realizować Roboty z uwzględnieniem prac Innych 
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Wykonawców i Generalnych Wykonawców. Wszelkie prace, a w szczególności roboty 
podlegające zakryciu wykonywane przez Innego Wykonawcę lub Generalnego 
Wykonawcę na Terenie Budowy, będą podlegać odbiorom częściowym lub końcowym 
przez Personel Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy. Wykonawca obowiązany 
jest informować Inżyniera na bieżąco o wszelkich przeszkodach w realizacji Robót 
powstałych na skutek działań lub zaniechań Innych Wykonawców lub Generalnych 
Wykonawców. W przypadku powstawia jakichkolwiek kwestii spornych dotyczących 
wpływu prac realizowanych przez Innych Wykonawców lub Generalnych 
Wykonawców na Roboty Inżynier dokona określenia w trybie Klauzuli 3.5. [Ustalenia].  

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prace realizowane przez Innych 
Wykonawców lub Generalnych Wykonawców.  

 

4.7. Wytyczenie 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem. Po 
ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt i dostarczy Zamawiającemu 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa  

Na początku Klauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do Robót plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z art. 21a Prawa Budowlanego oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, oz. 1126).  

 

Na końcu Klauzuli 4.8 dodaje się następującą treść: 

(f) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia 

Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich 

tyczących się przepisów przeciwpożarowych, 

(g) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i 

poziomego oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również 

odśnieżanie w okresach zimowych dróg technologicznych znajdujących się na 

Placu Budowy oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania 

Robót wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu. 

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych 
zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, 
potrącając koszt tych prac z Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy. 
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4.10 Dane o Terenie Budowy 

Uchyla się Klauzulę 4.10 i zastępuje następującą Klauzulą: 

Klauzula 4.10 Dane o Placu Budowy 

Dane o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały 
przekazane Wykonawcy w Wymaganiach Zamawiającego. Pozostałe dane 
Wykonawca uzyska na swój koszt we własnym zakresie. 

Będzie się uważało, że Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie możliwym (biorąc 
pod uwagę koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, 
nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na 
Roboty. W tym samym zakresie będzie się uważało, że Wykonawca obejrzał i 
sprawdził Plac Budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje 
oraz, że przed złożeniem Oferty uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie 
odnośne sprawy, obejmujące w szczególności: 

(a)  kształt i charakter Placu Budowy, włącznie z warunkami pod powierzchniowymi, 

(b)  warunki geotechniczne, hydrologiczne oraz klimatyczne, 

(c)  zakres i charakter pracy i Dóbr, koniecznych dla realizacji i ukończenia Robót 
oraz usunięcia wszelkich wad, 

(d)  prawa, procedury i praktyki Zatrudnienia w Kraju, 

(e)  potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, 
energii, transportu, wody i innych świadczeń. 

 

4.11. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

W Klauzuli 4.11 ostatni akapit uzyskuje brzmienie 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w 
znaczeniu i ze skutkami, o których mowa w art. 632 Kodeksu Cywilnego Przyjmuje się, 
że Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, obejmować będzie wszystkie koszty określone 
w SIWZ, w tym: (a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy związane z realizacją i 
ukończeniem prac projektowych i Robót (włączając w to próby, usuniecie wad i 
usterek), nawet wtedy gdy Wykonawca ich nie przewidział i/lub nie ujął w Ofercie oraz 
(b) wszelkie obciążenia publiczno — prawne, do ponoszenia których zobowiązany jest 
Wykonawca osobiście lub jako płatnik na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
dotyczących w szczególności (ale nie wyłącznie) podatków pośrednich, 
bezpośrednich, składek na ubezpieczenie społecznych, ceł i wszelkich innych opłat 
związanych z uzyskaniem pozwoleń i zezwoleń oraz z importem towarów i usług. 

 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

Usuwa się całą treść drugiego akapitu Klauzuli 4.12 i zastępuje się go 
następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fizyczne, które uważa za 
Nieprzewidywalne, to zawiadomi o tym Inżyniera w terminie 14 dni od wystąpienia 
niepomyślnych warunków fizycznych. 
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Za Nieprzewidywalne, niepomyślne warunki fizyczne uznaje się takie warunki fizyczne, 
których wystąpienia nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej 
staranności, w tym uwzględniając wszelkie możliwe do uzyskania informacje 
historyczne z okresu ostatnich 5 lat przed Datą Odniesienia. 

Powiadomienie będzie opisywało warunki fizyczne, tak aby mogły być poddane 
Inspekcji przez Inżyniera, i wyłoży powody, dla których Wykonawca uważa je za 
Nieprzewidywalne. Wykonawca będzie kontynuował realizację Robót, przy użyciu 
takich właściwych i racjonalnych środków, jakie mogą być odpowiednie w tych 
warunkach fizycznych, i będzie stosował się do wszelkich poleceń, jakie może dać 
Inżynier, Jeżeli jakieś polecenie będzie stanowić Zmianę, to będzie miała 
zastosowanie Klauzula 13 [Zmiany i korekty]. 

Jeżeli, i w takim zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, które są 
Nieprzewidywalne oraz da Inżynierowi takie powiadomienie i dozna opóźnienia lub 
poniesie Koszt w rezultacie tych warunków, Wykonawca będzie uprawniony, z 
uwzględnieniem Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do: 

(a)  przedłużenia Czasu na Wykonanie w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, 
według Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie], jeśli ukończenie jest 
lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz  

(b)  płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji lub zbadaniu tych 
warunków fizycznych, Inżynier będzie postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia], 
aby uzgodnić lub określić (i) czy I (jeśli tak) w jakim zakresie te warunki były 
Nieprzewidywalne, oraz (ii) sprawy opisane powyżej w podpunktach (a) i (b) 
odnoszące się do tego zakresu. 

Jednakże zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony lub określony 
według podpunktu (ii), Inżynier może także dokonać rozeznania, czy inne warunki 
fizyczne w podobnych częściach Robót (jeśli są) były bardziej sprzyjające, niż mogłoby 
to być racjonalnie przewidziane, kiedy Wykonawca przedkładał Dokumenty Ofertowe. 
Jeżeli i w takim zakresie, w jakim te bardziej sprzyjające warunki zostały napotkane. 
Inżynier może postępować zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia], aby uzgodnić lub 
określić redukcje w Koszcie, które były spowodowane tymi warunkami, a które mogą 
być włączone (jako potrącenia) do Ceny Kontraktowej I Świadectw Płatności. 
Jednakże łączne zastosowanie wszystkich korekt według podpunktu (b) I wszystkich 
tych redukcji z tytułu wszystkich warunków fizycznych napotkanych w podobnych 
częściach Robót, nie może w wyniku spowodować redukcji Ceny Kontraktowej. 

Inżynier może wziąć pod uwagę każdy, udostępniony przez Wykonawcę, dowód 
dotyczący warunków fizycznych przewidzianych przez Wykonawcę w czasie składania 
Oferty, ale nie będzie związany żadnym takim dowodem. 

 

 

4.14 Unikanie zakłóceń 

Na końcu Klauzuli 4.14 dodaje się następującą treść: 

Gdzie, według Kontraktu, wymagane jest zamknięcie drogi publicznej (dróg, ścieżek 
rowerowych, chodników, torów kolejowych i tym podobnych), wymagane jest 
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zatwierdzenie Inżyniera zanim takie zamknięcie może mieć miejsce. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi wraz z Harmonogramem Realizacji Robót (sporządzonego 
zgodnie  z Klauzulą 8.3) swoją propozycję dotyczącą tego, jak przeprowadzane będą 
prace oraz czasu ich ukończenia. Inżynier zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub 
zażąda zmian, celem zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz miejscowymi 
przepisami. 
 
Wykonawca na swój koszt uzgodni z odpowiednimi organami i uzyska niezbędne dla 
realizacji Kontraktu zezwolenia na zajęcia dróg i przejść, zgodnie z wymaganiami tych 
organów. 
 

Wykonawca będzie współpracował w niezbędnym zakresie z innymi Wykonawcami 
robót w obszarze realizacji Projektu w terminach pozwalających na ukończenie 
Kontraktu w czasie, na zasadach określonych w Wymaganiach Zamawiającego. 

 

4.18 Ochrona środowiska 

Na końcu Klauzuli 4.18 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 
pozwalające na zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność za 
zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia 
nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie 
wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w 
związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

Wykonawca w miarę możliwości podejmie środki ograniczające emisję spalin w toku 
realizacji Robót. 

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz  

Usunięto całą treść Klauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do 
Placu Budowy, a następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych 
potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług. 

Obowiązek zapewnienie energii elektrycznej, sprzętu, paliwa, instrumentów, 
robocizny, materiałów oraz odpowiednio kwalifikowanej i doświadczonej kadry obciąża 
Wykonawcę na wszystkich etapach Kontraktu, w tym również podczas Prób według 
Klauzuli 7.4, Prób Końcowych według Klauzuli 9, Przejęcia Robót i Odcinków według 
Klauzuli 10.1, Przejęcia części Robót według Klauzuli 10.2,  Prób eksploatacyjnych 
według Klauzuli 12 Warunków Kontraktu, a także na etapie usuwania wad i usterek w 
ramach Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości. 

Niniejsza Klauzula ma pierwszeństwo przed innymi postanowieniami Kontraktu. 
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4.20 Sprzęt zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.20 

 

4.21 Raporty o postępie 

Usunięto całą Klauzulę 4.21 i zastąpiono ją następującą: 

Klauzula 4.21 Miesięczne Raporty 

Miesięczne Raporty będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w wersji edytowanej na elektronicznym nośniku danym wraz z 
wszystkimi załącznikami. Raporty za dany miesiąc będą przedkładane w terminie do 
7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy Miesięczny Raport. 

Raporty będą składane od Daty Odniesienia aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy 
wszystkie Roboty, o których wiadomo, że były zaległe w dniu ukończenia ustalonym w 
Świadectwie Przejęcia dla Robót. 
 

Miesięczny Raport będzie zawierał co najmniej: 

(a) szczegółowy opis postępu Robót obejmujące każdy ich etap; 

(b)  kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów Materiałów; 

(c)  listę Zmian,  

(d)  listę powiadomień wysłanych na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 
oraz na mocy Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]; 

(e)  dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe 
informacje na temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do 
ochrony środowiska I kontaktów ze społeczeństwem; 

(f)  porównanie faktycznego i planowanego postępu Robót, ze szczegółami 
wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót 
zgodnie z Kontraktem oraz środków przedsięwziętych (lub mających być 
przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom; 

(g)  zestawienie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, wraz z informacją 
o zakresie wykonanych przez nich robót, zestawienie faktur oraz płatności; 

(h)  opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych 
z zaleceń nadzoru przyrodniczego i środowiskowego; 

(i) fotografie ukazujące stan produkcji i postęp na Placu Budowy. 

Zakres przygotowywanych przez Wykonawcę Raportów o postępie mogą ulec zmianie 
na wniosek Inżyniera lub Zamawiającego.  

Inżynier zaakceptuje Raport Miesięczny w terminie 14 dni od dnia wpływu Raportu 
Miesięcznego do Inżyniera. 
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Dodaje się Klauzulę 4.25 Rada Budowy 

W ciągu 7 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Miesięcznego Raportu, 
Inżynier zwoła na Radę Budowy, w której udział weźmie Inżynier oraz Wykonawca w 
obecności Zamawiającego. Podwykonawcy będą brali udział w Radach Budowy na 
życzenie Zamawiającego bądź Inżyniera. Na Radzie Budowy będzie omawiany 
Miesięczny Raport oraz inne odnośne sprawy.  

Z przebiegu Rady Budowy w trakcie jej trwania powstanie protokół spisany przez 
Inżyniera i uzgodniony przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Protokół nie zastępuje 
żadnych komunikatów wymaganych Umową zgodnie z Klauzulą 1.3 [Przepływ 
informacji]. 

Poza miesięczną Radą Budowy Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą żądać 
dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego 
zebrania należy przekazać w ciągu 4 dni przed jego planowanym terminem. 

Niezależnie od Rad Budowy Wykonawca zorganizuje spotkania robocze, o których 
mowa w Wymaganiach Zamawiającego.  

 

Dodaje się Klauzulę 4.26 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez 
Kierownika Budowy, który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie 
zgłosić Inżynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawnione 
osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba że będzie to uzgodnione przez 
Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez 
którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane 
za zgodność u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogą być 
wykorzystywane jako dowody uzasadniające roszczenia zgodnie z Klauzulą 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego] lub Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

 

Dodaje się Klauzulę 4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych 
Robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 
zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby 
zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Placem 
Budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek oddziaływaniami 
wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed 
hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. 

Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek 
świadczeń z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z 
wykonywaniem Umowy. 
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Dodaje się Klauzulę 4.28 Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w 
szczególności z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, 
kanalizacją, odwodnieniem, linii i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, 
kabli, światłowodów, wodociągów, gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej i 
podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac i Robót mogących uszkodzić 
istniejącą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, 
Wykonawca w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie 
może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek 
osoby bądź uniemożliwić kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające 
identyfikację w terenie wyżej wymienionych sieci metodą nieinwazyjną bądź wykona 
kontrolne wykopy w terenie w niezbędnym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury 
ujętej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji, a także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych wykopach 
kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we 
własnym zakresie. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na 
własny koszt.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, jeśli będą wymagane do 
niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 
tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejących instalacji, każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych 
działaniach. 

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób 
trzecich, Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co 
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 
infrastruktury, niebędące jego własnością. 

 

 

Rozdział 5 PROJEKTOWANIE 

Usunięto Klauzulę 5.5 

 

Rozdział 6 KADRA I ROBOTNICY  

6.5 Godziny pracy 

Na końcu Klauzuli 6.5 dodaje się następującą treść: 
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W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu Umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia Robót codziennie od 
godziny 6:00 do 22:00, przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), chyba że warunki atmosferyczne nie 
pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju Robót. Brak możliwości wykonywania 
Robót w godzinach od 6:00 do 22:00 musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. 
Jeśli wymaga tego technologia Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
Robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. 

Wykonawca ma obowiązek planować i wykonywać Roboty w taki sposób, aby 
zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie ruchu ulicznego. 

W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do powyższego, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za opóźnienia tym spowodowane, a Zamawiającemu przysługuje 
uprawnienie określone w Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Wszelkie koszty, 
związane z prowadzeniem Robót zgodnie z niniejszą Klauzulą, uważa się za 
uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

6.9. Personel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.9 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z 
członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nowo wskazane 
osoby powinny mieć kompetencje i doświadczenie nie gorsze niż wskazane w 
Instrukcji dla Wykonawców, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu 
kluczowego. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastępstwo 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnej osoby. Przedłożenie takiej osoby 
nie powinno nastąpić później niż w ciągu 14 dni od odmowy zatwierdzenia. W tym 
czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia tymczasowego 
specjalisty do czasu przybycia nowego, albo podjęcia innych środków, aby 
zrekompensować tymczasową nieobecność brakującego specjalisty. Koszty związane 
z zastępstwem poniesie Wykonawca. 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane Prawem Budowlanym.  

Wykonawca zapewni, aby osoby inne niż wchodzące w skład Personelu Wykonawcy 
nie przebywały na Terenie Budowy, chyba, że ich prawi do pobytu na Terenie Budowy 
wynika z postanowień Prawa Budowlanego. 

Wykonawca, przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu , w celu potwierdzenia 
zatrudnienie przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego ilości osób 
na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w zakresie, w jakim zostało to 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezależnie od faktu czy 
czynności te będą wykonywane przez Wykonawcę, Podwykonawcę czy też dalszego 
podwykonawcę (dalej: „Czynności Pracownicze”) okaże Inżynierowi:  

(1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o 
zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 
pracy;   
 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
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podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy.  

(2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego 
podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu Kodeksu pracy;   
 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu podwykonawcy.  

(3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których 
odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2 powyżej) wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
  
Kopia umowy/umów powinna zawierać dane osobowe pracowników, jak: imię 
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.  

(4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób 
wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za 
ostatni okres rozliczeniowy. 

(5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących 
czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia.  

 Dokument powinien zawierać dane osobowe pracowników, jak: imię i 
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

Osoby te muszą być zatrudnione do momentu zgłoszenia gotowości do odbioru 
ostatecznego.  

Dodatkowo Wykonawca winien określić swoje własne potrzeby w zakresie zasobów 
personalnych i jeżeli uzna, że do realizacji zamówienia jest potrzeba większa ilość 
osób, to jest zobowiązany do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład 
przedmiotu zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 
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Inżynier jest uprawniony żądać od Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić do natychmiastowego usunięcia osoby realizującej Czynności 
Pracownicze, jeżeli nie będzie ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W 
przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Inżynier 
może wstrzymać realizację Czynności Pracowniczych, przy czym skutki takie 
wstrzymania obciążać będą Wykonawcę. 

W przypadku zmiany osób lub dopuszczenia nowych osób realizujących Czynności 
Pracownicze, Wykonawca okaże Inżynierowi w terminie 10 dni od dokonania zmiany 
dokumenty (o których mowa wyżej) potwierdzające, iż osoby mające wykonywać 
Czynności Pracownicze są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1502, z późn. zm.).  

Na każde żądanie Inżyniera Wykonawca okaże w terminie 5 dni od zgłoszenia takiego 
żądania dokumenty (o których mowa wyżej) potwierdzające, iż osoby mające 
wykonywać Czynności Pracownicze są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 
r. poz. 459.). W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Inżynier może wstrzymać realizację Czynności Pracowniczych, przy czym 
skutki takiego wstrzymania obciążać będą Wykonawcę. 

 

 

Rozdział 7 URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO  

7.7 Prawo własności do urządzeń i materiałów 

Na końcu Klauzuli 7.7 dodaje się następującą treść: 

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na 
Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia. Do tego czasu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów 
Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów 
Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 

 

 

Rozdział 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

Klauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu 

Usunięto całą treść Klauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Data zawarcia Kontraktu stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Roboty będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera Programem lub 
jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 
Robót w odniesieniu do danego Odcinka, Wykonawca na podstawie udzielonego przez 
Zamawiającego pełnomocnictwa powiadomi właściwy organ oraz Projektanta 
sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. 

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
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(a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową 

(robotami), 

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora 

(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami, 

(c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi dokumenty wymienione w 
podpunktach (a), (b) i (c) i uzyskać uprzednie zatwierdzenie Inżyniera.  

W ramach Programu sporządzonego zgodnie z Klauzulą 8.3 [Program], Wykonawca 
jest zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich 
pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót. 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie (a), 
informacji wymienionej w podpunkcie (c) oraz pozwoleń lub zezwoleń wymienionych 
w niniejszej Klauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opóźnień w realizacji 
Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

8.2 Czas na Wykonanie  

Usuwa się całą treść Klauzuli 8.2 i zastępują ją następującą treścią: 

Wykonawca ukończy całość Robót oraz każdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w 
Czasie na Wykonanie dla Robót lub Odcinka, włączając w to: 

(a)  zaliczenie Prób Końcowych, oraz 

(b)  wykonanie wszystkich robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania 
Robót za ukończone dla celów przejęcia na mocy Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót 
i Odcinków] 

(c)  sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami Klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz 

(d)  uzyskanie w Imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. Pełnomocnictwo niezbędne do uzyskania pozwolenia zostanie 
doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia o to pisemnego wniosku 
Wykonawcy bezpośrednio do Zamawiającego. 

 

8.3 Program 

Usunięto całą treść Klauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 
Inżynierowi szczegółowy Program dla etapu prac projektowych, składający się z 
następujących części: 

(a)  prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania 
Zezwolenia na Budowę; 
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(b)  zasoby ludzkie; 

(c) przeroby i płatności. 

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał:  

(i)  kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz 

pozostałe czynności niezbędne do uzyskania Zezwolenia na  Budowę  z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby 

roboty oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w 

Czasie na Wykonanie, który został określony w Załączniku do Oferty przy 

czym Wykonawca zobowiąże się do zrealizowania: 

 prac projektowych w odniesieniu do co najmniej 6 Pętli (co najmniej 6 

Odcinków dotyczących projektowania) w terminie 6 miesięcy od dnia 

podpisania Aktu Umowy; 

 pozostałych prac projektowych w terminie 8 miesięcy od dnia 

podpisania Aktu Umowy; 

oraz 

(ii)  datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu 

Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w 

każdym miesiącu realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac 

projektowych, oraz 

(ii)  datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i)  szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz 

(ii)  koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

(iii)  datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

W terminie 21 dni od daty uzyskania Zezwolenia na Budowę, Wykonawca przedłoży 

do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowy Program dla etapu Robót objętych 

zakresem wyżej wymienionej decyzji. Program składał się będzie z następujących 

części: 
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(a)  prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie; 

(b)  zasoby ludzkie i sprzętowe; 

(c)  przeroby i płatności. 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

(i)  kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte 

Kontraktem z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy 

wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania 

Robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu Zadania, wraz z 

uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego elementu 

Robót oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie przed upływem Czasu na Wykonanie, oraz 

(ii)  okresy na przeglądy według Klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na 

wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione 

w Wymaganiach Zamawiającego, oraz 

(iii)  kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w 

Kontrakcie, oraz 

(iv)  daty rozpoczęcia i zakończenia Robót w odniesieniu do każdego Odcinka, 

oraz 

(v)  zapewnienie dostaw materiałów na Terenie Budowy, również w okresie 

zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

(vi)  planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w 

Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach), oraz 

(vii)  planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji 

inwestycji, oraz 

(viii)  rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót, oraz 

(ix)  datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i)  szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy 

personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych 

na Placu Budowy dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji 

Kontraktu, niezbędnych do realizacji Robót w Czasie na Wykonanie, oraz 
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(ii)  datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i)  szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz 

(ii)  koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

(iii)  datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Klauzuli dla 
przedłożenia szczegółowego Programu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę 
umowną według Klauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Program 
winien cechować się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej 
zawierającej zaznaczony postęp prac i Robót. Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
na Placu Budowy kopię Programu. 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Programu, kiedykolwiek poprzedni 
Program stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 

Inżynier nie zaakceptuje Programu lub jego aktualizacji, jako zgodnych z Kontraktem, 
w którym data zakończenia Robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności 
przewidzianych w Kontrakcie, w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie wykraczają poza Czas na Wykonanie lub który sporządzony został z 
uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych bądź odrzuconych przez Inżyniera lub 
Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Program 
(w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi 
Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, to po 
uwzględnieniu uwag Inżyniera, Wykonawca w terminie określonym przez Inżyniera, 
przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Program. Dotyczy to również sytuacji, gdy 
Program lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny z 
faktycznym postępem prac, Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami. 

Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do 
Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to Program lub jego aktualizację będzie 
się uważało za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie 
przedłoży Program lub jego aktualizację Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeśli 
Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie lub przedłożony 
przez Wykonawcę Program lub aktualizacja Programu będzie w ocenie Inżyniera 
niezgodny z Kontraktem, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego Programu jest możliwe, 
to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych zgodnie z Klauzulą 
8.7[Kary umowne]. 

W przypadku gdy Inżynier uzna, że złożenie Programu warunkującego zakończenie 
Robót w obowiązującym Czasie na Wykonanie nie jest możliwe ze względu na brak 



„BUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PĘTLI 

AUTOBUSOWEJ DLA SYSTEMU STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW” 

Znak sprawy: 9/UE/JRP/2017 CZĘŚĆ II SIWZ Umowa STRONA 55 Z 75 

 

technicznej możliwości wykonania Robót w wyznaczonym Czasie na Wykonanie przy 
jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu sił i środków, którymi powinien 
dysponować Wykonawca, to Wykonawca, przedstawi Program obrazujący najkrótszy 
czas wykonania Robót. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag do 
przedłożonego Programu, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w 
terminie 7 dni od ich otrzymania i ponownie przedłoży Program lub jego aktualizację 
Inżynierowi do zatwierdzenia. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w 
powyższym terminie to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych 
zgodnie z Klauzulą 8.7 [Kary umowne]. 

Zatwierdzenie Programu lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Kontraktu i nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie 
Kontraktu, w odniesieniu do Czasu na Wykonanie. 

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Programu obowiązuje poprzednio 
zatwierdzony Program. Wykonawca jest związany zatwierdzonym Programem. 
Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 
Programu stanowi naruszenie Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w 
Klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia]. 

Wykonawca ma prawo do powoływania się na Program, począwszy od dnia, w którym 
go zatwierdzono. 

 

8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

Uchyla się całą treść Klauzuli 8.4 i zastępuje następującą treścią: 

Wykonawca będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Wykonanie w odniesieniu do danego Odcinka, 
jeśli i w takim zakresie, w jakim ukończenie dla celów Klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków] jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione z któregokolwiek 
z następujących powodów: 

(a)  Zmiana, o ile korekta Czasu na Wykonanie nie została uzgodniona na mocy 
Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian], 

(b) wystąpienie opóźnienia, uprawniającego Wykonawcę do przedłużenia czasu wg 
jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków, 

(c) wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, których Wykonawca nie 
mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w tym 
uwzględniając wszelkie możliwe do uzyskania informacje historyczne z okresu 
ostatnich 15 lat przed Datą Odniesienia, 

(e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub uniemożliwienie, spowodowane przez 
Zamawiającego, lub Personel Zamawiającego lub możliwe im do przypisania. 

Inżynier może określić nowy Czas na Wykonanie z uwzględnieniem Klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy. Przy ocenie powyższego uwzględnione zostaną 
poprzednie zmiany Czasu na Wykonanie, zmiany terminu wykonania Odcinka, przy 
czym Inżynier będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na Wykonanie, 
ale go nie zmniejszyć. 
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8.7 Kary za zwłokę 

Uchyla się całą Klauzulę 8.7 i zastępuje następującą: 

8.7. Kary umowne 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące Kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie dla danego Odcinka z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia należnego za 

wykonanie danego Odcinka (ustalonego w kwocie określonej w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych), za każdy dzień zwłoki, 

(b) za utratę całości lub części dofinansowania przyznanego Zamawiającemu w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę – w 

wysokości utraconego dofinansowania wraz z pozostałymi kosztami (odsetki 

itp.),  

(c) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn określonych w Klauzuli 15.2 

[Rozwiązanie przez Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku 

odstąpienia od części Robót - w wysokości 15 % wartości tych Robót; 

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub 

wykonania zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia w terminach 

określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 5 000 PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(e) za niedotrzymanie terminów określonych w Klauzuli 8.3. [Program] dla 

przedłożenia szczegółowego Programu – w wysokości 1000 PLN za każdy dzień 

zwłoki; 

(f) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub 

wykonania zaległych prac ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wady w terminach 

określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 5 000 PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(g) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia lub Akcie Umowy z wyłączeniem przypadków określonych w 

punktach a-g powyżej - w wysokości 1 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

każdy dzień zwłoki; 

(h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulą 4.4 

[Podwykonawcy] w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 

za każdy taki przypadek; 

(i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
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zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości 20 000 PLN 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(j)  za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 
[Podwykonawcy] w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 
dzień zwłoki; 

(k)  za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z 
Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące 
złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(l)  za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w 
Umowie o Podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego - w wysokości 50 000 
PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(m)  za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakości, 
Projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego lub wykonywanie Robót niezgodnie 
z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu Tymczasowego - w wysokości 10 
000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień stwierdzonych 
powyższych nieprawidłowości; 

(n) za niezatrudnienie przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego 
minimalnej ilości osób na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w 
wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy miesiąc, w 
którym Wykonawca nie wypełni zobowiązania;  

(o) za nieprzedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających, iż osoby mające 
wykonywać Czynności Pracownicze są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu pracy - w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 
złotych), za każdy taki przypadek;  

(p) za wykonywanie Czynności Pracowniczych za pomocą osób niezatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy - w wysokości 10 000 
PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek. 

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (m ) jest niezależna 
od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od 
dochodzenia pozostałych. 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą płatnością należną lub jaka 
będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia 
Wykonania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym 
wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną z tytułu odstąpienia przez 
Wykonawcę od Kontraktu z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w 
wysokości 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, z wyłączeniem przyczyn 
określonych w Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego] i Klauzuli 15.5 
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[Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu] i Klauzuli 19.7 [Zwolnienie na 
mocy prawa z obowiązku wykonania] oraz art. 145 ust. 1 PZP i art. 145a PZP. 

 

Po Klauzuli 8.7 dodaje się Klauzulę 8.7(a) o następującej treści: 

8.7.(a) Odstąpienie od naliczania Kar umownych 

Pomimo zaistnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
jakichkolwiek Kar umownych na podstawie Klauzuli 8.7 [Kary umowne], Wykonawca 
będzie uprawniony żądać od Zamawiającego Odstąpienia od naliczania Kar 
umownych, przy łącznym spełnieniu wszystkich następujących warunków: 

(1) podstawą do naliczenia Kary umownej jest wyłącznie jakiekolwiek opóźnienie 

Wykonawcy, które zaistniało w okresie między Datą Odniesienia a Czasem na 

Wykonanie, 

(2) suma okresów jakichkolwiek opóźnień Wykonawcy nie przekroczyła 35 dni,  

(3) Wykonawca pomimo jakichkolwiek opóźnień ukończył Roboty w Czasie na 

Wykonanie. 

Wykonawca złoży Inżynierowi powiadomienie na podstawie niniejszej Klauzuli, 
szczegółowo opisując przyczynę opóźnienia, podstawę Kontraktową do naliczenia 
Kary umownej, sumę okresów jakichkolwiek opóźnień Wykonawcy oraz złoży wniosek 
o Odstąpienie od naliczania Kar umownych. 

W przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do Odstąpienia od naliczania Kar 
umownych na podstawie niniejszej Klauzuli, Zamawiający odstąpi od naliczania Kar 
umownych. 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający będzie uprawniony odmówić zastosowania 
Odstąpienia od naliczania Kar umownych – wedle własnego uznania w całości lub w 
części – w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie uregulował jakichkolwiek 
wszelkich należności względem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

 

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Usunięto całą treść Klauzuli 8.10 

 

Rozdział 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Po drugim akapicie Klauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinków, 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i 
oświadczenia wymagane przez Prawo, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o 
pozwoleniu na użytkowanie. 
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Przejęcie Robót lub Odcinków będzie odbywało się przy udziale Zamawiającego. 
Roboty podlegają procedurze odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
Wymaganiach Zamawiającego.  

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. 

 

Na końcu podpunktu (b) Klauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 

Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na 
skutek niepomyślnego wyniku Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu 
przez Inżyniera czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich wad, 
uniemożliwiających prawidłowe użytkowania Robót lub Odcinka, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i przekaże do wiadomości 
Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana w terminie i w takim przypadku ma 
zastosowanie Klauzula 8.7 [Kary umowne] lub Klauzula 15.2 [Rozwiązanie przez 
Zamawiającego]. 

 

Klauzula 10.2 Przejęcie części Robót 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 10.2 dodaje się następującą treść: 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót lub 
Odcinków, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne 
dokumenty i oświadczenia wymagane przez Prawo, które są niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

 

Klauzula 10.5 Uprzątnięcie Placu Budowy po Ukończeniu Robót 

Dodaje się Klauzulę 10.5  

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do danego Odcinka, Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy wszelki pozostający tam Sprzęt 
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne zalegające materiały. 

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia 
Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich 
tych pozostających na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z 
wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, Robót Tymczasowych i materiałów niezbędnych do 
wykonania zaległych prac lub usunięcia wad i usterek. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z 
usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z dowolnymi 
wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia 
Wykonania. 

 

 

Rozdział 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

Klauzula 11.9 Świadectwo Wykonania 

Uchyla się całą treść Klauzuli 11.9 i zastępuje następującą treścią: 



„BUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PĘTLI 

AUTOBUSOWEJ DLA SYSTEMU STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW” 

Znak sprawy: 9/UE/JRP/2017 CZĘŚĆ II SIWZ Umowa STRONA 60 Z 75 

 

Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za 
wyjątkiem zobowiązań z Gwarancji Jakości nie zostanie uznane za ukończone dopóki 
Inżynier nie wystawi na wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego 
datę, z którą Wykonawca wywiązał się z tych zobowiązań. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające, iż 
Wykonawca usunął wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonał 
wszelkie zaległe prace wskazane w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku 
wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do 
wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, w protokole z przeglądu 
gwarancyjnego, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku 
Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie 
przekazane Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, 
włącznie z usunięciem wszelkich Wad i usterek oraz wszelkich zaległych prac 
opisanych w Świadectwie Przejęcia i w protokole z przeglądu gwarancyjnego 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Świadectwo Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu. Wyłącznie Świadectwo 
Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację wykonania Robót zgodnie 
ze wszystkimi wymogami Kontraktu. 
 

 

Rozdział 13 ZMIANY I KOREKTY 

 

Klauzula 13.1 Prawo do Zmian 

Uchyla się całą treść Klauzuli 13.1 i zastępuje następującą treścią: 

W przypadkach opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-3 i 5- 6 PZP, w § 9 Aktu Umowy, a 
także wówczas, gdy zdaniem Wykonawcy dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, dla Robót objętych Przedmiotem Umowy  będzie konieczne 
dokonanie Zmiany, wówczas Wykonawca zgłosi konieczność jej wprowadzenia 
Inżynierowi. Inżynier oceni wystąpienie Wykonawcy, i jeżeli uzna Zmianę za 
konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, z 
uwzględnieniem Klauzuli 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera] wprowadzenie 
Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 
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Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być również zainicjowane przez Inżyniera 
samodzielnie w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, 
albo przez danie polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca 
przedłożył propozycję. Zmiana może obejmować pominięcie prac lub Robót. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 
proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Robót objętych Kontraktem. W takim 
przypadku Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zmawiającego z 
tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych korzyści jakie mógł odnieść realizując 
pełen zakres Robót opisanych Kontraktem. 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W 
przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót 
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych 
Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się 
z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie 
uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt 
Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze). 

 

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzenia Zmian 

W Klauzuli 13.3 akapit ostatni otrzymuje brzmienie: 

Uzasadnienie dla wprowadzenia Zmiany zostanie opisane w Protokole Konieczności 
sporządzonym przez Inżyniera.  
 
Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zmiany 
w odniesieniu do Ceny Kontraktowej Inżynier winien postępować zgodnie z Klauzulą 
3.5 [Ustalenia] przez wycenę każdego elementu robót stosując jednostki wynikające z 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego 
elementu. Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, 
jak została zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona na podstawie szczegółowych 
kalkulacji cen jednostkowych zgodnie z poniższymi zasadami. Każda stawka lub cena 
ustalona przy wykorzystaniu cen jednostkowych uzgodnionych przez Inżyniera w 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych w zakresie jakim będzie to możliwe, lub powinna 
być wyliczona przy wykorzystywaniu aktualnych cen rynkowych właściwych dla 
obszaru realizacji Robót, lub powinna być wyliczona przy wykorzystywaniu dostępnych 
krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych 
profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowalnych i 
inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny. Wówczas Inżynier 
każdorazowo dokona wyceny każdej nowej stawki lub ceny, w oparciu o wyżej 
wymienione sposoby wyceny z zastrzeżeniem, iż zastosowanie w Kontrakcie znajdzie 
sposób przedstawiający najniższą wartość nowej stawki lub ceny. Ustalenie nowej 
stawki lub ceny zostanie przedstawione w Protokole z Negocjacji sporządzonym przez 
Inżyniera.  
 

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.4  
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13.5 Kwoty Tymczasowe 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.5  

 

13.6 Prace dniówkowe 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.6  

 

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

Usuniętą całą treść Klauzuli 13.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Cena Kontraktowa może być skorygowana w przypadkach i na zasadach, o których 
mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Aktu Umowy. 

 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.8 

 

Rozdział 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 

 

14.1 Cena Kontraktowa 

Na końcu Klauzuli 14.1 dodaje się następującą treścią: 

Jednakże, jeśli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej 
ilości lub zrobionej pracy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie, 
jak podano w niniejszych Warunkach Kontraktu. Odpowiednio do tego będzie 
określona Cena Kontraktowa, z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z 
Kontraktem. 

Ustalona w Akcie Umowy wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej jest 
ostateczna, niezależnie od rozmiaru Robót i innych świadczeń oraz ponoszonych 
przez Wykonawcę kosztów ich realizacji, nawet jeżeli Wykonawca składając Ofertę nie 
mógł ich przewidzieć. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje wykonanie 
kompletnych, gotowych do użytkowania obiektów wraz z otoczeniem, spełniających 
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa to obejmuje także roboty pośrednio wynikające z Kontraktu t.j. 
niewyszczególnione i nieopisane bezpośrednio w Kontrakcie, ale niezbędne dla 
kompletnego wykonania Robót tak jak wymaga tego Kontrakt. Wszelkie zestawienia 
ilościowe dotyczące Robót zawarte w Wymaganiach Zamawiającego należy traktować 
jako szacunkowe. Posługiwanie się przez Wykonawcę tymi zestawieniami bez ich 
sprawdzenia i weryfikacji stanowi ryzyko Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z 
wykonania, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej pełnego ilościowego zakresu 
Robót tak jak wymaga tego Kontrakt. 
 

14.2 Zaliczka 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.2 
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14.3 Występowanie i Przejściowe Świadectwo Płatności 

Skreśla się całą treść Klauzuli 14.3 i zastępuje się ją następującą treścią:  

Wraz z Programem dla etapu Robót, opracowywanym na podstawie Klauzuli 8.3, 
Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia kosztorys Robót 
sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej i sporządzoną w oparciu o niego Tabelę 
Elementów Rozliczeniowych zawierającą podział Robót będących Przedmiotem 
Umowy . Kwota wynikająca z kosztorysu winna być zgodna z wartością Robót 
wynikającą z Oferty Wykonawcy.  
Przy dzieleniu Robót na poszczególne pozycje kosztorysu oraz Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych należy kierować się Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. nr 
242, poz. 1622) 
 
Podstawą Przejściowego Świadectwa Płatności będą te części Robót określone w 
kosztorysie, które zostaną wykonane w okresie rozliczeniowym, zgodnie z zasadami 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i dla których sporządzony został 
protokół odbioru częściowego Robót. Ilości Robót wynikające z kosztorysu, które nie 
zostały obmierzone przy Przejściowych Świadectwach Płatności zostaną 
uwzględnione w Końcowym Świadectwie Płatności. 
 
W razie zaistnienia takiej potrzeby Inżynier może zobowiązać Wykonawcę do 
modyfikacji podziału zakresu rzeczowego będącego Przedmiotem Umowy  zawartego 
w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. W wyniku modyfikacji podziału zakresu 
rzeczowego będącego Przedmiotem Umowy  zawartego w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie ulegnie zmianie. Wykonawca 
w terminie wskazanym przez Inżyniera przedłoży zmodyfikowany podział zakresu 
rzeczowego będącego Przedmiotem Umowy  zawarty w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych. Zmodyfikowany podział zakresu rzeczowego będącego 
Przedmiotem Umowy  zawarty w Tabeli Elementów Rozliczeniowych wejdzie w życie 
po akceptacji przez Inżyniera. 
 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po uzyskaniu 
Zezwolenia na Budowę, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według 
zapisów niniejszej klauzuli), chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym, poleci 
inaczej. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14.3.  
 
W odniesieniu do Przejściowych Świadectw Płatności dotyczących Dokumentów 
Wykonawcy a w odniesieniu do Przejściowych Świadectw Płatności dotyczących 
Robót począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie Terenu Budowy, po 
zakończeniu każdego miesiąca, Wykonawca wraz z Raportem o postępie (klauzula 
4.21) przedłoży Inżynierowi Rozliczenie Miesięczne (w formie zatwierdzonej przez 
Inżyniera), przedstawiające szczegółowo kwoty, do których Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi (Protokoły Odbioru 
Częściowego). Rozliczenia i dodatkowe materiały muszą być zgodne z 
obowiązującymi wytycznymi, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów tak, aby 
umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 
umowy o dofinansowanie. Rozliczenie Miesięczne będzie obejmowało szacunkową 
wartość kontraktową zrealizowanych Robót oraz sporządzonych Dokumentów 
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Wykonawcy, włączając w to Zmiany. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy pisemne 
oświadczenia wszystkich Podwykonawców potwierdzające, że wymagalne, do końca 
okresu objętego Rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane wraz z 
zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem 
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz 
Podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia 
oświadczenia Podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT 
Podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem 
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców. 

Wykonawca może wystąpić z Wnioskiem o Przejściowe Świadectwo Płatności po 
wykonaniu Robót o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 
złotych). Powyższe ograniczenie nie dotyczy Przejściowych Świadectw Płatności 
dotyczących Dokumentów Wykonawcy. 

Inżynier może zwrócić Wykonawcy nieprawidłowe Rozlicznie miesięczne do poprawy 
lub poleci Wykonawcy jego uzupełnienie. Termin wydania Świadectwa Płatności 
obowiązuje od daty zatwierdzenia Rozliczenia. 
 

14.4 Plan płatności 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.4  

 

14.5 Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.5 

 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności  

W Klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym akapicie Klauzuli 14.6 dodaje się następującą treść: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
na podstawie obowiązujących wytycznych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje 
dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania 
Rozliczeń. 
Przejściowe Świadectwo Płatności zanim zostanie przekazane Wykonawcy jako 
podstawa do wystawienia faktury VAT zgodnie z Klauzulą 14.7 [Płatność] musi 
uzyskać akceptację Zamawiającego.  

Po drugim akapicie Klauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „ Inżynier nie 
będzie…” dodaje się następującą treść: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę 
mniejszą niż minimalna kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie 
Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w 
Załączniku do Oferty, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Warunek 
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dotyczący minimalnej kwoty płatności podanej w dokumencie Dane Kontraktowe nie 
dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. 

 

14.7 Zapłata 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić i doręczyć Inżynierowi fakturę nie później niż 
7 dni od daty otrzymania Przejściowego Świadectwa Płatności. Faktury VAT będą 
odrębnie  wystawiane dla kosztów/wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w 
oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.   

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, 

oraz Końcowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera po 

uzgodnieniu Rozliczenia Ostatecznego, 

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Inżyniera prawidłowo 
wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty Konsorcjum, zapłata 
będzie dokonana na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum, podany na fakturze, przy 
czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zapłaty na rachunek 
bankowy któregokolwiek z podmiotów tworzących Konsorcjum. W takim przypadku, 
zapłata na rzecz któregokolwiek z podmiotów tworzących Konsorcjum będzie 
traktowane jako zapłata na rzecz Wykonawcy i będzie ona zwalniała Zamawiającego 
ze zobowiązania w stosunku do każdego podmiotu tworzącego Konsorcjum. 

Do każdego Rozliczenia Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia, należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z kopią wystawionych przez 
nich wymagalnych faktur VAT. 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na 
rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. 

Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar 
umownych, wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych 
wierzytelności z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez 
Wykonawcę. 

 

14.8 Opóźniona zapłata 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], to będzie 
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za zwłokę liczonych od kwoty 
niezapłaconej w okresie opóźnienia. 

 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
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Usunięto całą treść Klauzuli 14.9  

 

14.10 Oświadczenie po Ukończeniu  

W Klauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie pierwszym liczbę „84” zastępuje się liczbą „28”. 

 

14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

W Klauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie pierwszym zwrot „56 dni po otrzymaniu” zastępuje się zwrotem „28 dni po 
otrzymaniu Świadectwa Przejęcia.”. 

 

14.15 Waluty płatności 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.15 

 

Rozdział 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

Na początku Klauzuli 15.2 dodaje się akapit o następującej treści: 

Ilekroć w Klauzuli 15 i poszczególnych subklauzulach jest mowa o wypowiedzeniu lub 
rozwiązaniu Kontraktu, należy przez to rozumieć odstąpienia od Kontraktu. 

Po odstąpieniu Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty samodzielnie bądź 
przy pomocy innych wykonawców. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu 
Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, przekazując Inżynierowi wszelkie 
wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty projektowe 
sporządzone przez niego lub dla niego. Zamawiający i inni wykonawcy mogą korzystać 
z Dostaw, Dokumentów Wykonawcy, oraz inne dokumentów projektowych 
sporządzonych przez lub dla Wykonawcy. Wykonawca ma przy tym dołożyć wszelkich 
starań aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich poleceń, zawartych 
w oświadczeniu o odstąpieniu a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń, 
oraz (ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. Ponadto w terminie 7 dni od 
odstąpienia (przy współudziale Inżyniera i Zamawiającego) sporządzić protokół 
inwentaryzacyjny Robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia oraz przekazać 
Zamawiającemu niezwłocznie wszystkie dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego. 

W akapicie pierwszym, po lit. (f) dodaje się litery (g) – (i) w brzmieniu:  

(g) co najmniej dwukrotnie dopuszcza się wykonywania Czynności Pracowniczych 
za pomocą osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy; 

(h) zawiera Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
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15.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Na końcu Klauzuli 15.4 dodaje się akapit o następującej treści: 

Powyższe uprawnienia nie pozbawiają Zamawiającego innych uprawnień, które 
przysługują mu na mocy Kontraktu lub Prawa. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do Rozwiązania Kontraktu 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu i zastąpiono go następującą treścią: 

Oprócz sytuacji określonych w Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 PZP 
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

Zamawiający może w szczególności odstąpić od Kontraktu w każdym czasie jeżeli 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane. W takim wypadku Wykonawcy będzie się należało wynagrodzenie za 
dotychczas wykonany zakres Robót. 

 

 

Rozdział 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ 
WYKONAWCĘ 

 

16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Usunięto całą treść Klauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej: 

(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 

stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego 

Świadectwa Płatności w terminie 84 dni od upłynięcia czasu podanego w Klauzuli 14.7 

[Zapłata], w ciągu którego ma być dokonana płatność, pomijając potrącenia zgodnie z 

Klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], Klauzulą 8.7 [Kary umowne], Klauzulą 14.6 

[Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] oraz Klauzulą 14.7 [Zapłata], 

(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Klauzuli 8.11 

[Przedłużone zawieszenie]. 

W przypadkach opisanych powyżej Wykonawca może odstąpić od Kontraktu po 
uprzednim wezwaniu Zamawiającego do spełnienia takiego zobowiązania, 
wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia 
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Zamawiającemu. Wskazane w zdaniu poprzednim: wezwanie Zamawiającego oraz 
upływ wyznaczonego terminu nastąpić muszą nie później niż w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

 

16.4 Zaplata przy odstąpieniu 

Usunięto całą treść Klauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po skutecznym odstąpieniu według Klauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z Klauzulą 19.6. [Odstąpienie według 
uznania, płatność i zwolnienie], a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie 
Wykonania. 

 

 

Rozdział 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.1 Odszkodowania   

W  Klauzuli 17.1 uchyla się całą treść drugiego akapitu 

   

17.5 Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej  

W  Klauzuli 17.5 uchyla się całą treść drugiego akapitu 

 

17.6 Ograniczenie odpowiedzialności  

Usunięto całą treść Klauzuli 17.6 

 

Rozdział 18 UBEZPIECZENIE1 

18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń  

Usuwa się całą treść Klauzuli 18.1 i zastępuje ją następującą treścią: 

Wykonawca, od dnia przekazania mu Terenu Budowy do przejęcia Robót jest 
obowiązany posiadać kompleksowe ubezpieczenie, uwzględniające: 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialność cywilnej za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę lub jakikolwiek podmiot, za który Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność względem Zamawiającego, Personelu Zamawiającego, 

Podwykonawców lub osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone wskutek 

ruchu przedsiębiorstwa Wykonawcy, w tym ruchu pojazdów, maszyn oraz 

wskutek wykonywanych prac do kwoty stanowiącej równowartość co najmniej 

20.000.000 PLN (słownie: dwudziestu milionów złotych), 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzoną Zamawiającemu, 

Personelowi Zamawiającego, Podwykonawcom lub podmiotom trzecim wskutek 

nienależytego wykonania prac projektowych do kwoty stanowiącej równowartość 

co najmniej 20.000.000 PLN (słownie: dwudziestu milionów złotych), 



„BUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PĘTLI 

AUTOBUSOWEJ DLA SYSTEMU STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW” 

Znak sprawy: 9/UE/JRP/2017 CZĘŚĆ II SIWZ Umowa STRONA 69 Z 75 

 

3) ubezpieczenie od zniszczeń lub uszkodzeń Robót, Urządzeń, Materiałów i 

Dokumentów Wykonawcy na sumę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota 

Kontraktowa, 

4) ubezpieczenie majątkowe Sprzętu Wykonawcy od uszkodzenia, zniszczenia lub 

kradzieży na kwotę nie mniejszą niż suma wartości Sprzętu Wykonawcy 

przeznaczonego do pracy na Placu Budowy. 

Wykonawca przed przekazaniem Terenu Budowy, a następnie na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inżyniera przedstawi dokument lub dokumenty potwierdzające 
spełnianie wyżej określonego obowiązku w zakresie posiadania ubezpieczenia w 
terminie 3 dni od dnia wezwania. W przypadku zaniechania tego obowiązku lub w razie 
stwierdzenia, że Wykonawca nie posiada ważnego ubezpieczenia, spełniającego 
wyżej opisane warunki, Zamawiający będzie uprawniony bez dodatkowego wezwania 
wykupić takie ubezpieczenie na koszt Wykonawcy. 

Jakakolwiek franszyza w ubezpieczeniach, o których mowa powyżej nie może 
przekraczać kwoty 30.000 PLN (słownie: trzydziestu tysięcy złotych). 

Ilekroć w Klauzuli 18 Ubezpieczenie i poszczególnych jej Klauzulach jest mowa o 
Stronie ubezpieczającej, należy przez to rozumieć Wykonawcę. 

 

Dodaje się Klauzulę 18.5. w brzmieniu  

18.5 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka 
Zamawiającego z tytułu błędów projektowych w Dokumentach Wykonawcy. Wysokość 
takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w Załączniku do Oferty. 

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

 

 

Rozdział 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

20.2. Powołanie Komisji Rozjemczej 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.2  

 

20.3. Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.3 

 

20.4. Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.4 
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20.5. Rozstrzygnięcie polubowne  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.5 

 

20.6. Sąd  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.6 

 

20.7. Niezastosowanie się do decyzji Komisji Rozjemczej  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.7 

 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.8 

 

Dodano Klauzulę 20.9 o następującej treści: 

20.9 Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory wynikające z Kontraktu będą rozstrzygane wedle prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej, przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ II SIWZ UMOWA WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
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KARTA  GWARANCYJNA 

 
Odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości na zasadach i w okresie objętym niniejszą 
Kartą Gwarancyjną jest Wykonawca zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury 
elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla 
systemu stacji ładowania autobusów”, czyli: 
 
[ nazwa i adres Wykonawcy], 
 
- zwany dalej „Gwarantem” 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  
 
Miasto Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze 
Miejski Zakład Komunikacji 
ul. Chemiczna 8 
65-713 Zielona Góra 
 
zwane dalej „Zamawiającym” 
 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

 
1. Przedmiot niniejszej gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) obejmuje Roboty 

będące przedmiotem umowy nr ___________ z dnia __________________ na 

wykonanie zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury elektro-

energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla 

systemu stacji ładowania autobusów” zawartej pomiędzy Gwarantem, a 

Zamawiającym (dalej: „Kontrakt”). 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej karty 

gwarancyjnej za cały przedmiot Gwarancji, w tym także za części realizowane 

przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego 

za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

3. Okres Gwarancji Jakości trwa przez okres wskazany w Akcie Umowy 

wchodzącym w skład Kontraktu i rozpoczyna się z dniem, z którym Roboty 

będące Przedmiotem Umowy  zostały ukończone, jak poświadczono to w 

Świadectwie Przejęcia, zgodnie z klauzulą 10.1. [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to 

rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556(1) § 1 i 3 k.c. 

 
§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Gwarancji 

Zamawiający jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Gwarancji, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Gwarancji była już dwukrotnie 

naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
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b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione 

straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie 

na skutek wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w przystąpieniu do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięcie wad/wymianie 

rzeczy na wolna od wad w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, 

o której mowa w lit. e). 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Gwarancji Gwarant 

jest zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia 

wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę 

rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);  

e) zapłaty kary umownej, o której mowa  w ust. 1 lit. e);  

f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez 

to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu 

Gwarancji na wolną od wad.  

 
§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 
 

1. Komisyjne przeglądy obiektów i urządzeń gwarancyjne odbywać się będą co w 

odstępstwach nie dłuższych niż 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej 

Gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 

Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 

dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone 

przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 



„BUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PĘTLI 

AUTOBUSOWEJ DLA SYSTEMU STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW” 

Znak sprawy: 9/UE/JRP/2017 CZĘŚĆ II SIWZ Umowa STRONA 74 Z 75 

 

Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz 

Protokołu Przeglądu.  

 
§ 4 

Wezwanie do usunięcia wad 
 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, 
zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia 
ujawnionej wady w odpowiednim trybie; 
1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, albo 

2) awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3. 

 
§ 5 

Tryby usuwania wad 
 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni 

od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być 

dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu 

Przeglądu Gwarancyjnego. 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części 

lub całości przedmiotu Gwarancji, a także, gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, 

wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak 

również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Wykonawca 

zobowiązany jest: 

a)  przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż 
w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub 
od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b)  usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 
3 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny). 

4. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w 

terminie określonym w ust. 1, 3 lit. a), awaria zostanie usunięta przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie 

awaryjnym przez służby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 
§ 6 

Komunikacja 
 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Komunikacja za pomocą faksu lub e-mailem będzie uważana za prowadzoną w 

formie pisemnej, o ile treść faksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, 
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tj. poprzez nadanie w dniu wysłania faksu listu poleconego potwierdzającego 

treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu będzie 

uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji 

pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;  

[adres Wykonawcy, nr faksu]  
5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

Miejski Zakład Komunikacji 
ul. Chemiczna 8 
65-713 Zielona Góra 
faks: _________________________________________ 

6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 Strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili 

zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio 

znany adres za skutecznie doręczony. 

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość 

lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy - kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach 

oryginału, po dwa dla każdej ze stron.  

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................. 
 [podpisy osób upoważnionych] 

.................................................................. 

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 
literami)] 

W charakterze 

.................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

.................................................................. 

pieczęć Wykonawcy 


